


Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) _ Зміцнення управління державними ресурсами – частина В
«Підтримка впровадження Стратегії управління державними фінансами» _
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2020 – 31.12.2020
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз, адміністратор коштів – Світовий банк
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Реципієнт	Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки проекту	3666-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект сприяє реалізації завдань реформи системи управління державними фінансами шляхом розвитку відповідних ІТ-систем, зокрема оновлення програмного забезпечення для бюджетного планування, у тому числі середньострокового, забезпечення безперервності функціонування ІТ-систем у Мінфіні та своєчасного обміну інформацією, необхідного для управління грошовими коштами та прогнозування.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://mof.gov.ua/uk/monitoring_of_international_technical_assistance_projects-422 https://mof.gov.ua/uk/proekt-zmicnennja-upravlinnja-derzhavnimi-resursami
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Станом на 31.12.2020 витрачено: 574 766 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	390 866 євро
обладнання	175 400 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	
адміністративні витрати виконавця	8 500 євро

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Робота консультантів щодо оновлення модулю бюджетного планування у Мінфіні	Підготовка звіту з аналізу бізнес-процесів	Підготовка звіту завершується, вноситься значна кількість уточнень і правок до схем. описів та напрямків удосконалення бізнес-процесів
Робота міжнародного консультанта щодо розбудови спроможності з управління коштами у Мінфіні	Підготовка двох звітів: щодо реформ, що сприятимуть покращенню управління коштами та прогнозування; щодо розвитку активних операцій з державними цінними паперами та державним боргом, інфраструктури фондового ринку	Звіти підготовлено та затверджено Мінфіном, послуги консультанта оплачено.
Підтримка реформи бухгалтерського обліку у державному секторі	Залучення національних та міжнародного консультантів	Проведено відбір, укладено договори з трьома національними та міжнародним консультантом, погоджено плани-графіки роботи для них, розпочато роботу відповідно до планів-графіків
Модернізація комплексної системи захисту інформації Мінфіну	Залучення консультантів	Проведено відбір, укладено договори з трьома національними консультантами з захисту інформації та ІТ-архітектором, погоджено плани-графіки роботи для них, розпочато роботу відповідно до планів-графіків
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Допомога, яка надається виконавцем Проекту, повністю відповідає потребам бенефіціара.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не виявлено		

Координатор проекту



 (підпис)

Д. В. Улютін

 (ініціали та прізвище)