

План закупівель  
від 19 лютого 2019 р.

№	Компонент/Договір	Номер договору	Тип	Метод закупівель	План / Факт	Документи подані до Банку (технічне завдання та характеристики)	Запрошення на конкурс/пропозиції	Подання пропозицій	Підписання договору	Завершення договору/ не пізніше 30 червня 2020, за винятком Аудиту	Огляд позицій Банком наступний/ попередній
			Goods/ CS/ OC	CS/IC/ DS/RFP/RFB/ RFQ тощо		місяць/рік	місяць/рік	місяць/рік	місяць/рік	місяць/рік	наступний/попередній
<b>Підтримка реалізації стратегій модернізації держ фінансів МФУ</b>											
1	Аудит інформаційних і комунікаційних технологій	MF-CQ-1	CS	CQ	План	Вересень 2017	Вересень 2017	Жовтень 2017	Листопад 2017	Червень 2018	Попередній
					Переглянутий	Жовтень 2017	Лютий 2018	Лютий 2018	Травень 2018	Квітень 2019	
					Факт	Жовтень 2017	Лютий 2018	Лютий 2018	Травень 2018	-	
2	Оновлення модулю бюджетного планування	MF-QCBS-1	CS	QCBS	План	Жовтень 2017	Листопад 2017	Грудень 2017	Січень 2018	Червень 2018	Наступний
					Переглянутий	Вересень 2018	Грудень 2018	Лютий 2019	Травень 2019	Листопад 2019	
					Факт	Вересень 2018	Грудень 2018	Лютий 2019	-	-	
3	Підтримка ІТ потреб		Goods								
3.1	Робочі станції	MF-RFB-1	Goods	RFB	План	Вересень 2017	Жовтень 2017	Листопад 2017	Грудень 2017	Березень 2018	Наступний
					Переглянутий	Травень 2018	Червень 2018	Липень 2018	Жовтень 2018	Грудень 2018	
					Факт	Травень 2018	Червень 2018	Липень 2018	Жовтень 2018	Грудень 2018	
3.2	Ліцензії E-Views	MF-DS-1	Goods	DS	План	Вересень 2017	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Листопад 2017	Грудень 2017	Наступний
					Переглянутий	Січень 2018	Січень 2018	Січень 2018	Січень 2018	Липень 2018	
					Факт	Січень 2018	Січень 2018	Січень 2018	Червень 2018	Липень 2018	
4	Модернізація системи МФУ для полегшення прогнозування інформації щодо руху грошових коштів		CS								
4.1	Розбудова спроможності з управління коштами (Консультант з управління коштами)	MF-IC-3	CS	IC	План	Лютий 2019	Лютий 2019	Березень 2019	Березень 2019	Серпень 2019	Наступний
					Переглянутий	-	-	-	-	-	
					Факт	-	-	-	-	-	
4.2	Функціональні вимоги до автоматизації процесу управління коштами	MF-CQ-2	CS	CQ	План	Квітень 2018	Травень 2018	Липень 2018	Вересень 2018	Травень 2019	Наступний
					Переглянутий	Вересень 2019	Листопад 2019	Грудень 2019	Січень 2020	Червень 2020	
					Факт	-	-	-	-	-	
5	Управління змінами	MF-IC-1	CS	IC	План	Вересень 2017	Вересень 2017	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Червень 2019	Наступний
					Переглянутий	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Грудень 2017	Червень 2020	
					Факт	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Грудень 2017	-	
6	Створення інституційного потенціалу										
6.1	Підтримка управління проектом та звітування (Консультант із закупівель)	MF-IC-2	CS	IC	План	Вересень 2017	Вересень 2017	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Червень 2019	Наступний
					Переглянутий	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Грудень 2017	Червень 2020	
					Факт	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Жовтень 2017	Грудень 2017	-	
6.2	Операційні видатки проекту (висвітлення заходів, переклад)	MF-OC-1	OC	N/A	План	за необхідністю	за необхідністю	за необхідністю	за необхідністю	Червень 2019	Наступний
					Переглянутий					Червень 2020	
					Факт						
6.3	Навчання спеціалістів МФУ	MF-TRN-1	training	N/A	План	за необхідністю	за необхідністю	за необхідністю	за необхідністю	Червень 2019	Наступний
					Переглянутий					Червень 2020	
					Факт						
7	Аудит (2017-2020)	MF-LCS-1	CS	LCS							
7.1	Фінансовий аудит (2017-2018)	MF-LCS-1-1	CS	LCS	План	Грудень 2018	Січень 2019	Лютий 2019	Березень 2019	Грудень 2019	Наступний
					Переглянутий	Січень 2018	Січень 2018	Лютий 2019	Квітень 2019	Червень 2019	
					Факт	Грудень 2018	Грудень 2018	Лютий 2019	-	-	
<b>Загальна вартість</b>											

Методи закупки:

RFB=Запит на проведення торгів/єдиний етап  
FBS=Вибір за умов фіксованого бюджету

CQ=Вибір за кваліфікацією консультантів  
IC = Індивідуальний консультант

NBF = Не фінансується Банком  
N/A = Не застосовується