

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу (річний)
проекту «Підтримка електронного урядування для децентралізації в
Україні «EGOV4UKRAINE»

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	01.01.2019-31.12.2019
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд королівства Швеція через Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA); Уряд Естонії через Міністерство закордонних справ Естонії.
Виконавець	Неприбуткова організація Академія електронного управління / (E-Governance Academy) (Естонія).
Реципієнт	Міністерство фінансів України(код ЄДРПОУ 00013480)
Бенефіціар	Державне агентство з питань електронного урядування України
Номер реєстраційної картки проекту	55070098.
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.11.2016 – 31.10. 2020
Кошторисна вартість	89 880 254 шв. крон.
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Не створювались
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Міністерство фінансів України внесено у список реципієнтів проекту (реєстраційна карта №3562-03 від 04.09.2019)
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Допомога у вигляді коштів не надходила
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	–
консультаційні послуги	–
обладнання	–
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	–
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	–
Проблемні питання	Заходи не розпочато
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими	
Кількісні та/або якісні критерії	Заплановані
	Фактичні результати на

результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	результати на кінець звітного періоду	кінець звітного періоду
Надання системного підходу до е-урядування на підтримку децентралізації та інших реформ. Розробка чіткої та ефективної ІКТ архітектури на підтримку процесу децентралізованого надання послуг органами місцевої влади у співпраці із зацікавленими сторонами національного рівня, розробка інформаційних систем, підтримка обміну даними та надання послуг електронними каналами.	Розпочати реалізацію запланованих заходів	-
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
<p>Зобов'язання донора:</p> <p>забезпечити фінансування реалізації завдань спільних проектів (зокрема, фінансування для розробки та/або придбання програмного забезпечення, роботи експертів, проведення досліджень, організації заходів, поїздок тощо); бюджет реалізації кожного конкретного сервісу (послуги) або організації заходу повинен бути попередньо узгоджений у письмовій формі та здійснені у разі потреби закупівлі з визначенням підрядника;</p>		
<p>Зобов'язання виконавця:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати активну участь у роботі міжвідомчої робочої групи з питань реалізації спільних проектів; - забезпечити ефективний контроль та координацію реалізації завдань проекту; - брати участь у розробці, погодженні та затвердженні технічного завдання на створення програмного забезпечення для надання електронних послуг та електронної інформаційної взаємодії Міністерства на основі технічних рішень СЕВ ДЕІР; - організувати висвітлення інформації щодо популяризації спільних проектів; - надавати Міністерству відкриту інформацію з питань реалізації завдань спільних проектів. 		
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та		

економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Покращення доступу та збільшенні якості послуг, що надаються громадянам України Міністерством, із використанням інструментів електронного урядування, скороченні часу надання послуг, підвищення прозорості, мінімізація корупційних ризиків та забезпеченні рівних можливостей в отриманні послуг для міського і сільського населення.	-	


Директор Департаменту
інформаційних систем та технологій



(підпис)

М. В. Маткошев
(ініціали та прізвище)

В. о. державного секретаря



(підпис)

О. М. Скрипкіна
(ініціали та прізвище)