

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**річного моніторингу проєкту**  
**«Ефективне управління державними фінансами III.**  
**Напрямок: передумови для реалізації стандартів ЄС**  
**та міжнародних податкових стандартів»**  
**Регістраційний номер проєкту 4168**

**1. Вихідні дані проєкту**

Строк реалізації проєкту: 01.07.2019 – 30.06.2022

Назва донора: Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини

Назва виконавця: Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ

Назва реципієнта: Міністерство фінансів України

Назва бенефіціара: Міністерство фінансів України

Координатор проєкту: Заступник Міністра фінансів України Павло Ходаковський

**2. Інформація про досягнення очікуваних результатів**

Узагальнені результати впровадження проєкту: співпраця шляхом проведення семінарів з представниками GIZ з метою розробки та удосконалення законодавства.

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проєкту: допомога безпосередньо у вигляді коштів не надходила.

**Проблемні питання:** не виявлено.

**3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проєкту з досягнутими.**

Протягом II півріччя 2019 року Міністерство фінансів України не здійснювало організацію заходів в рамках проєкту GIZ «Ефективне управління державними фінансами III» в частині податкової реформи.

Представники Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами взяли участь у першому засіданні Координаційної робочої групи з реалізації проєкту «Ефективне управління державними фінансами III», яке відбулося 28.11.2019. За результатами засідання було опрацьовано проєкт Положення про Координаційну робочу групу з реалізації проєкту «Ефективне управління державними фінансами III», а також проєкт Операційних планів проведення заходів на 2020 рік, та надано зауваження та пропозиції до вказаних проєктів.

Крім того, представники Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами взяли участь у робочій зустрічі з радниками проєкту «Ефективне управління державними фінансами III», яка відбулася 27.12.2019 у Міністерстві фінансів України. Під час зустрічі було здійснено детальне обговорення пропозицій Мінфіну до проєкту Операційних планів проведення заходів на 2020 рік.

**4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проєкту потребам реципієнтів.**

Допомога, яка надається виконавцем проєкту, відповідає потребам реципієнта.

**5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту).**

Проєкт має позитивний вплив, оскільки міжнародний досвід використовується під час розробки законодавства з метою:

- вдосконалення законодавства щодо акцизного податку та податку на додану вартість;
- виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема Угоди про асоціацію, щодо наближення національного законодавства до Директив ЄС з питань оподаткування.

**6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проєкту.**

Продовження вивчення міжнародного досвіду з метою подальшого наближення законодавства України до законодавства ЄС.

Заступник Міністра фінансів України



Павло ХОДАКОВСЬКИЙ

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу за напрямком**  
**«Інституційна спроможність щодо управління кадрами та комунікації»**  
**в рамках Проєкту «Ефективне управління державними фінансами ІІ»**

Піврічний/ <u>річний</u> /заключний (зазначити необхідне)	
Період звітування 01.07.2019 – 31.12.2019	
<i>1. Вихідні дані проєкту (програми)</i>	
Донор	Уряд Федеративної Республіки Німеччина * через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
Виконавець	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмБХ
Реципієнт	Міністерство фінансів України
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки проєкту	4168
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	01.07.2019 – 30.06.2022
Кошторисна вартість	2950000 євро
Координатор проєкту (програми)	Державний секретар Міністерства фінансів України К. О. Ващенко
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	Координаційна робоча група (КРГ)
<i>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</i>	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	Завершено підготовчі етапи задля зміцнення інституційних спроможностей щодо управління персоналом в рамках роботи над HR стратегією: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Навчальна програма «Train of Trainer (ToT.2)»</li> <li>- Навчальна програма з питань рекрутингу для працівників служб управління персоналом органів фінансової системи</li> <li>- Відбір експертів з питань рекрутингу</li> <li>- Проведено перше засідання КРГ</li> <li>- Визначено відповідальну особу за напрямком «Інституційна спроможність щодо управління кадрами та комунікації»</li> <li>- Опрацьовано операційний план роботи Проєкту на 2020 рік</li> <li>- Залучено експертів з питань комунікації</li> </ul>
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Допомога у вигляді коштів не надходила
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-

адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	відсутні	
<i>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</i>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітнього періоду</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітнього періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітнього періоду</b>
Управління персоналом та комунікації	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Здійснено добір експерта з питань рекрутингу</li> <li>- визначено вимоги та залучено 3 експертів з питань комунікації для Міністерства фінансів України</li> <li>- розроблено комунікаційну стратегію</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- визначено та узагальнено вимоги до експерта з питань рекрутингу;</li> <li>- проведено співбесіди з кандидатами та відібрано переможців;</li> <li>- опрацьовано інформацію, проведено низку співбесід з кандидатами на посаду експертів з питань комунікації, визначено та погоджено переможців;</li> <li>- проведено низку консультативних зустрічей з питань розробки комунікаційної стратегії, зроблено аналіз поточної ситуації у сфері комунікацій, підготовлено проєкт комунікаційної стратегії Мінфіну</li> </ul>
Управління знаннями	<ul style="list-style-type: none"> <li>- завершено 1 (перший) підготовчий організаційний етап навчальної програми «ToT.2»</li> <li>- підготовлено презентацію навчальної програми з питань рекрутингу для працівників служб управління персоналом органів фінансової системи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведено низку зустрічей з питань вимог, потреб та формування навчальних програм</li> <li>- 20.12.2019 року проведено презентацію програми для тренерів «ToT.2»; розроблено орієнтовний календар навчання; розглянуто комерційні пропозиції освітніх провайдерів; поширено інформацію про започаткування програми серед працівників Міністерства та інших установ фінансової системи;</li> <li>- розроблено навчальну програму та підготовлено презентаційні матеріали; визначено дати проведення навчання</li> </ul>
<b>Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом</b>	<b>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду</b>	
Зобов'язання донора:	Відповідно до Доручення Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини від 21.05.2019 GIZ надаються кошти у розмірі 2 950 000, 00 євро (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч євро). Ця сума містить витрати німецької організації-виконавця Проєкту.	
Зобов'язання виконавця:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GIZ несе відповідальність за весь проектний менеджмент з німецької сторони, зокрема за залучення та фінансування експертів;</li> <li>- закупівлі та фінансування (в разі потреби уточнюються в кожному конкретному випадку).</li> <li>- створює координаційний орган (Координаційна робоча група/Керуючий комітет), до складу якого будуть входити представники усіх залучених до реалізації Проєкту відомств, зокрема, GIZ, Мінфіну, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Рахункової палати України тощо. Такий орган також може надавати пропозиції щодо включення зацікавлених відомств до складу реципієнтів Проєкту та приймати інші необхідні для належної реалізації проєкту рішення.</li> </ul>	

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))

Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Підвищення інституційної спроможності Міністерства фінансів України щодо управління персоналом та комунікації Стратегічний план діяльності Міністерства фінансів України на 2018-2021 роки, затверджений наказом Мінфіну від 04.05.2018 р. №470 (зі змінами); Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням Уряду від 08.02.2017 №142-р	-	- Налагоджено тісний діалог між Мінфіном та іншими реципієнтами Проекту під час реалізації організаційних та початкових етапів навчальних програм - закладено фундамент зміцнення кадрових потужностей Міністерства фінансів України та інших органів фінансової системи

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)

Доступність результатів	Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи фінансової системи
Поширення результатів	Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи фінансової системи
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Подальше використання результатів Проекту забезпечить розвиток інституційної спроможності Міністерства фінансів України, та інших органів фінансової системи
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	--
Інші пропозиції	Поширення результатів Проекту, а саме нових знань та корисної інформації серед інших державних установ

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів

Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам
<ul style="list-style-type: none"> <li>- сформувати Концепції навчальних програм</li> <li>- провести відбіркові співбесіди з кандидатами на експерта з питань рекрутингу</li> <li>- залучити 3 експерти з питань комунікації</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повна відповідність</li> <li>- повна відповідність</li> <li>- повна відповідність</li> </ul>

В.о. державного секретаря  
Міністерства фінансів України

 Олена СКРИПКІНА



giz Address • Post code, city • Ukraine

**Міністерство фінансів України**

вул.Грушевського 12/2  
м.Київ, 01008

Співпраця з Німеччиною заради розвитку  
GIZ Україна

Олена Гордієнко  
Кругий узвіз, 7  
01024, Київ, Україна  
T 380 44 581 85 87  
olena.gordienko@giz.de

Надія Рожко  
[nadja.rozhko@giz.de](mailto:nadja.rozhko@giz.de)

Вих. 222

22/01/20

*Щодо моніторингу проєкту «Ефективне управління державними фінансами III»*

Шановні пані та панове!

Від імені проєкту «Ефективне управління державними фінансами III», який реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини, дозвольте висловити Вам повагу та подякувати за ефективну співпрацю.

З метою забезпечення ефективного моніторингу проєкту, та відповідно до положення Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153, яке надає можливість проєкту надавати підтримку у підготовці звітів, а саме *«Моніторинг проводиться Мінекономіки разом з бенефіціаром та уповноваженими представниками донора (за згодою) під час реалізації проєкту (програми) (поточний моніторинг) і на заключному етапі реалізації (заклучний моніторинг)»* надсилаємо Вам до відома звітність щодо результатів моніторингу проєкту згідно Додатку 7 вищезгаданій Постанови (додаються). Допомога по звітуванню надається у зв'язку з тим, що на даний момент частина партнерів ще не додана реципієнтами Проєкту. Проте Проєктом проводиться активна робота по питанню додавання реципієнтами таких партнерів Проєкту:

1. Державна податкова служба України
2. Державна установа «Відкриті публічні фінанси»
3. Рахункова палата України
4. Міністерство енергетики та захисту довкілля України
5. Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Місцезнаходження товариства  
м. Бонн та м. Ешборн, Німеччина

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40  
53113 Bonn, Germany  
T +49 228 44 60-0  
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5  
65760 Eschborn, Germany  
T +49 61 96 79-0  
F +49 61 96 79-11 15

E [info@giz.de](mailto:info@giz.de)  
I [www.giz.de](http://www.giz.de)

Зареєстровано в  
окружному суді (Amtsgericht)  
в Бонні, Німеччина  
Реєстраційний номер: HRB 18384  
окружному суді (Amtsgericht)  
у Франкфурті-на-Майні, Німеччина  
Реєстраційний номер: HRB 12394

Голова Наглядової ради  
Мартін Йєгер/Martin Jäger,  
статс-секретар

Правління  
Таня Гьоннер/Tanja Gönner (Голова Правління)  
Торстен Шефер-Гюмбель/  
Thorsten Schäfer-Gümbel



Міністерство фінансів України  
№ 11-3250 від 23.01.2020



Звітність стосується співраці з потенційними реципієнтами проекту щодо таких напрямків:

- 1) Інституційна спроможність щодо управління кадрами та комунікації.
- 2) Передумови для реалізації стандартів ЄС та міжнародних податкових стандартів.
- 3) Розвиток державних інформаційних систем та ресурсів, які забезпечують прозорість системи управління державними фінансами (СУДФ), зокрема, єдиного веб-порталу використання публічних коштів та інших систем у адмініструванні державної установи «Відкриті публічні фінанси».
- 4) Значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю та розбудова діалогу у сфері фінансового нагляду.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

Додаток: 21 арк у 1 прим.

З повагою

  
**Ірина Гаркавцева**  
Радник проекту

  
**Олена Гордієнко**  
Заступниця керівника проекту



**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу за напрямком**  
**«Інституційна спроможність щодо управління кадрами та комунікації»**  
**в рамках Проєкту «Ефективне управління державними фінансами III»**

Піврічний/ <u>річний</u> /заключний (вказати необхідне)	
Період звітування 01.07.2019 – 31.12.2019	
<i>1. Вихідні дані проєкту (програми)</i>	
<b>Донор</b>	Уряд Федеративної Республіки Німеччина * через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
<b>Виконавець</b>	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ
<b>Реципієнт</b>	Міністерство фінансів України
<b>Бенефіціар</b>	Міністерство фінансів України
<b>Номер реєстраційної картки проєкту</b>	4168
<b>Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення</b>	01.07.2019 – 30.06.2022
<b>Кошторисна вартість</b>	2950000 євро
<b>Координатор проєкту (програми)</b>	
<b>Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)</b>	Координаційна робоча група (КРГ) Регулярні зустрічі залучених осіб для супроводження діяльності за проєктом
<i>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</i>	
<b>Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проводиться робота по додаванню Рахункової палати, Державної податкової служби реципієнтами Проєкту</li> <li>2. Завершено підготовчі етапи задля зміцнення інституційних спроможностей щодо управління персоналом в рамках роботи над HR стратегією: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Навчальна програма «Train of Trainer (ToT.2)»</li> <li>- Навчальна програма з питань рекрутингу для працівників служб управління персоналом органів фінансової системи</li> <li>- Відбір експертів з питань рекрутингу</li> <li>- Проведено перше засідання КРГ</li> <li>- Визначено відповідальну особу за напрямком «Інституційна спроможність щодо управління кадрами та комунікації»</li> <li>- Опрацьовано операційний план роботи Проєкту на 2020 рік</li> <li>- Залучено експертів з питань комунікації.</li> </ul> </li> <li>3. Здійснено пошук, добір та відрядження до Міністерства фінансів України старшого економічного радника з підтримки Міністерства в аналізі державного бюджету та реформуванні УДФ.</li> <li>4. Запущено пілотний проєкт з впровадження елементів дуальної освіти на базі Університету ДФС та Головного Управління ДПС у м. Києві: <ul style="list-style-type: none"> <li>- підписано чотиристоронній меморандум;</li> <li>- проведено інформаційну кампанію у ЗМІ спрямовану на залучення студентів до участі у пілотному проєкті;</li> </ul> </li> </ol>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснено підготовку менторів з числа діючих співробітників ДПС України.</li> </ul> <p>Проект «Дуальна освіта: нова форма підготовки кадрів для органів ДПС» закріплено Наказом ДПС та у відповідних нормативних документах ГУ ДПС у м. Києві</p> <p>Проведено необхідні підготовчі заходи спрямовані на проходження студентами конкурсів на державну службу.</p> <p><b>Рахункова палата України (РПУ):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Опрацьовано операційний план роботи Проекту на 2020 рік</li> <li>- Залучено експерта з ряду питань</li> <li>- Розпочато роботу з розробки проєктів документів, передбачених планом заходів</li> <li>- Розроблено Стратегію розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки та узгоджено цілі та заходи Проекту із пріоритетами Стратегії</li> </ul>	
<b>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b>	Допомога у вигляді коштів не надходила	
<b>послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії</b>	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	відсутні	
<i>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</i>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
Управління персоналом та комунікації	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Здійснено добір експерта з питань рекрутингу</li> <li>- визначено вимоги та залучено 3 експертів з питань комунікації для Міністерства фінансів України</li> <li>- розроблено комунікаційну стратегію</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- визначено та узагальнено вимоги до експерта з питань рекрутингу;</li> <li>- проведено співбесіди з кандидатами та відібрано переможців;</li> <li>- опрацьовано інформацію, проведено низку співбесід з кандидатами на посаду експертів з питань комунікації, визначено та погоджено переможців;</li> <li>- проведено низку консультативних зустрічей з питань розробки комунікаційної стратегії, зроблено аналіз поточної ситуації у сфері комунікацій, підготовлено проєкт комунікаційної стратегії Мінфіну</li> </ul>

<p>Управління знаннями</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- інтеграція нових процедур чи інструментів по відношенню до управління персоналом у процеси управління: пілотний проект із запровадження елементів дуальної освіти для студентів Національного університету Державної фіскальної служби України на базі ГУ ДПС у м. Києві.</li>   <li>- завершено 1 (перший) підготовчий організаційний етап навчальної програми «ToT.2»</li>   <li>- підготовлено презентацію навчальної програми з питань рекрутингу для працівників служб управління персоналом органів фінансової системи</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- протягом липня 2019 проведено інформаційну кампанію у ЗМІ спрямовану на залучення студентів до участі у пілотному проекті;</li>   <li>- у жовтні проведено навчання менторів з числа діючих працівників ДПС України та ГУ ДПС у м. Києві;</li>   <li>- протягом вересня-грудня проведено ряд зустрічей спрямованих на інституціональне закріплення навчальної програми з елементами дуальної освіти з ДПС, ГУ ДПС, Офісом великих платників ДПС, Міністерством освіти і науки України;</li>   <li>- 16.01.2020 всі студенти навчальної програми склали присягу державного службовця та приступили до виконання обов'язків у ГУ ДПС у м. Києві</li>   <li>- проведено низку зустрічей з питань вимог, потреб та формування навчальних програм;</li>   <li>- 20.12.2019 року проведено презентацію програми для тренерів «ToT.2»; розроблено орієнтовний календар навчання; розглянуто комерційні пропозиції освітніх провайдерів;</li>   <li>- розроблено навчальну програму та підготовлено презентаційні матеріали; визначено дати проведення навчання;</li>   <li>- зібрано та проаналізовано зразки аналітичних документів Міністерства фінансів України;</li>   <li>- розроблено типовий зразок для щомісячного огляду державного бюджету, який є частиною щомісячного макроекономічного прогнозу, що розробляється Міністерством фінансів;</li> </ul>
----------------------------	--	---

	<p>- підтримати Міністерство фінансів України в реалізації програми реформ шляхом надання консультативної підтримки у розбудові потенціалу структурних підрозділів, відповідальних за підготовку оглядів державного бюджету, економічних прогнозів, впровадження Стратегії реформування системи управління державними фінансами, а також забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки Міністра фінансів України в рамках його участі в національних та міжнародних заходах високого рівня.</p>	<p>- надано консультаційну підтримку профільним підрозділам Міністерства фінансів в рамках розробки проекту макроекономічного прогнозу на листопад 2019 року;</p> <p>- підготовлені зауваження до проекту закону про внесення змін до «Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік» та проекту Державного бюджету України на 2020 рік в рамках його підготовки до розгляду та затвердження Верховною Радою України в другому читанні;</p> <p>- підготовлено пропозиції до тезових матеріалів Міністра фінансів України в рамках його участі в публічних заходах;</p> <p>- забезпечено надання консультаційної підтримки профільним підрозділам в рамках підготовки прес-релізів на теми, пов'язані з державним бюджетом, податковою політикою, співпрацею з МВФ тощо;</p> <p>- здійснено вивчення аналітичних звітів структурних підрозділів Міністерства фінансів, надані коментарі та пропозиції з їх редагування.</p>
<p>Зміцнення інституційних спроможностей Рахункової палати по відношенню до управління персоналом та комунікації</p>	<p>Для посилення ролі Рахункової палати та впливу в якості вищого органу аудиту були заплановані такі заходи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. надання консультаційних послуг Голові Рахункової палати з питань управління реформами;</li> <li>2. підтримка щодо вдосконалення методології планування аудиту (проблемно-орієнтоване планування аудиту; процес участі; підвищення рівня обізнаності щодо підходу участі);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. залучено на постійній основі іноземного радника – експерта Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з питань розробки Стратегії розвитку персоналу Рахункової палати, якого включено до Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки та плану її реалізації; консультаційні послуги Голові надаються,</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. інтеграційна підтримка системи внутрішнього аудиту Рахункової палати;</li> <li>4. проведення тренінгів для членів Рахункової палати (управління змінами) та аудиторів з метою підвищення їх професіоналізму, ефективності та політичного нейтралітету; З метою нарощування та зміцнення професійного потенціалу;</li> <li>5. підтримка в реалізації Стратегії розвитку Рахункової палати та підготовка її плану реалізації;</li> <li>6. підтримка у створенні навчального центру для аудиторів Рахункової палати; реформування системи професійного розвитку персоналу Рахункової палати - підтримка в розробці концепції внутрішньої системи навчання аудиторів Рахункової палати разом із планом її виконання (що включає, а не обмежується програмою для новачків); підтримка у розробці Стратегії розвитку персоналу;</li> <li>7. аналіз антикорупційних ризиків;</li> <li>8. Підтримка програмного та апаратного забезпечення для PR-потенціалу РПУ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. підвищився рівень незалежності та сфера компетенцій</li> <li>2. готуються внутрішні положення щодо планування аудиту ефективності (яке повинно бути частиною загальної системи планування аудиту)</li> <li>3. затверджено Наказ Рахункової палати «Про затвердження Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті»;</li> <li>4. переноситься на наступний звітний період</li> <li>5. у співпраці з експертом розроблено та затверджено Стратегію розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки та підготовлено її план реалізації;</li> <li>6. заходи з питань створення навчального центру для аудиторів Рахункової палати, реформування системи професійного розвитку персоналу Рахункової палати, а також підготовка Стратегії розвитку персоналу знаходяться на стадії розробки;</li> <li>7. розроблено та затверджено Антикоруційну програму Рахункової палати на 2019-2021 роки;</li> <li>8. перенесено на наступний звітний період надання підтримки програмного забезпечення та обладнання для забезпечення можливостей Рахункової палати.</li> <li>9. представники Рахункової палати взяли участь у навчальній програмі з питань рекрутингу для працівників служб</li> </ol>
--	---	--

		управління персоналом державних установ сфери управління державними фінансами;
<b>Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом</b>	<b>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду</b>	
Зобов'язання донора:	Відповідно до Доручення Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини від 21.05.2019 GIZ надаються кошти у розмірі 2 950 000, 00 євро (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч євро). Ця сума містить витрати німецької організації-виконавця Проекту.	
Зобов'язання виконавця:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GIZ несе відповідальність за весь проектний менеджмент з німецької сторони, зокрема за залучення та фінансування експертів;</li> <li>- закупівлі та фінансування (в разі потреби уточнюються в кожному конкретному випадку).</li> <li>- створює координаційний орган (Координаційна робоча група/Керуючий комітет), до складу якого будуть входити представники усіх залучених до реалізації Проекту відомств, зокрема, GIZ, Мінфіну, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Рахункової палати України тощо. Такий орган також може надавати пропозиції щодо включення зацікавлених відомств до складу реципієнтів Проекту та приймати інші необхідні для належної реалізації проекту рішення.</li> </ul>	
<i>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</i>		
<b>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)</b>	<b>Економічна ефективність реалізації проекту (програми)</b>	<b>Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)</b>
<p>Підвищення інституційної спроможності Міністерства фінансів України щодо управління персоналом та комунікації</p> <p>Стратегічний план діяльності Міністерства фінансів України на 2018-2021 роки, затверджений наказом Мінфіну від 04.05.2018 р. №470 (зі зманами); Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням Уряду від 08.02.2017 №142-р</p> <p>Запровадження нових методів та інструментів в сфері управління персоналом в Державній податковій службі України та її структурних підрозділах</p> <p>Стратегія розвитку Рахункової палати на 2019–2024 роки, затверджена рішенням Рахункової палати від 29 липня 2019 року № 18-1</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Налагоджено тісний діалог між Мінфіном та іншими реципієнтами Проекту під час реалізації організаційних та початкових етапів навчальних програм</li> <li>- закладено фундамент зміцнення кадрових потужностей Міністерства фінансів України та інших органів фінансової системи.</li> <li>- Посилено аналітичні спроможності структурних підрозділів Міністерства фінансів України, які відповідають за бюджетну, боргову та податкову політику.</li> <li>- Запущено пілотний проект з впровадження елементів дуальної освіти на базі Університету ДФС та Головного Управління ДПС України м. Києва.</li> <li>- Результати реалізації проекту сприятимуть зміцненню Рахункової палати як державної інституції, здатної активно сприяти ефективному використанню суспільного блага</li> </ul>



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- підтримка в реалізації Стратегії розвитку Рахункової палати та підготовка її плану реалізації;</li><li>- підтримка у створенні навчального центру для аудиторів Рахункової палати;</li><li>- підтримка у розробці Стратегії розвитку персоналу;</li><li>- реформування системи професійного розвитку персоналу Рахункової палати - підтримка в розробці концепції внутрішньої системи навчання аудиторів Рахункової палати разом із планом її виконання (що включає, а не обмежується програмою для новачків);</li><li>- Підтримка програмного та апаратного забезпечення для PR-потенціалу РПУ</li><li>- Аналіз антикорупційних ризиків</li><li>- Підтримка дизайну продуктів РПУ</li></ul> |  |
|--|--|

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу за напрямком**  
**«Передумови для реалізації стандартів ЄС та міжнародних податкових стандартів »**  
**в рамках Проекту «Ефективне управління державними фінансами III»**

Піврічний/ <u>річний</u> /заключний (вказати необхідне)	
Період звітування 01.07.2019 – 31.12.2019	
<i>1. Вихідні дані проекту (програми)</i>	
<b>Донор</b>	Уряд Федеративної Республіки Німеччина * через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
<b>Виконавець</b>	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ
<b>Реципієнт</b>	Міністерство фінансів України,
<b>Бенефіціар</b>	Міністерство фінансів України
<b>Номер реєстраційної картки проекту</b>	4168
<b>Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення</b>	01.07.2019 – 30.06.2022
<b>Кошторисна вартість</b>	2950000 євро
<b>Координатор проекту (програми)</b>	
<b>Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)</b>	Координаційна робоча група (КРГ)
<i>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</i>	
<b>Узагальнені результати впровадження проекту (програми)</b>	<p>Проводиться робота по додаванню Державної податкової служби реципієнтом Проекту</p> <p>Проведено наступні чотири практичні семінари і тренінги в Державній податковій службі України, а також проведені фахові консультації на наступні теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Семінар на тему: «Система оподаткування підакцизних товарів у Європейському Союзі та її імплементація в національне право в рамках оподаткування продуктів енергії та електроенергії, спирту і тютюнових виробів», 24.-26.09.19;</li> <li>- Тренінг на тему: «Практична робота з аналізу міжнародних баз даних у сфері трансфертного ціноутворення», 01.-03.10.19;</li> <li>- Семінар на тему: «Система оподаткування підакцизних товарів в Європейському Союзі та її імплементація в національне право в рамках оподаткування продуктів енергії та електроенергії, спирту, алкогольних та тютюнових виробів», 05.-07.11.19;</li> <li>- Семінар на тему: «Застосування непрямих методів перевірок платників податків – юридичних осіб», 25.-27.11.19.</li> </ul>
<b>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b>	Допомога у вигляді коштів не надходила



послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	відсутні	
<i>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</i>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітнього періоду</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітнього періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітнього періоду</b>
Покращення передумов для впровадження міжнародних податкових стандартів і стандартів ЄС	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Провести два семінари з акцизного оподаткування;</li> <li>- Провести один тренінг з використання міжнародних баз даних в сфері ТЦО (13 крок BEPS);</li> <li>- Провести один семінар з застосування непрямих методів перевірок платників податків;</li> <li>- Здійснити консультаційну підтримку партнерів (Мінфін, ДПС, профільний Комітет ВРУ) у розробці проектів законів і підзаконних актів з гармонізації акцизних зборів зі стандартами ЄС, що сприятиме реформуванню українського законодавства в сфері акцизних податків до міжнародних податкових стандартів і стандартів ЄС та посилити комунікацію Мінфіну з Парламентом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведено два семінари з акцизного оподаткування;</li> <li>- Проведено один тренінг з використання міжнародних баз даних в сфері ТЦО (13 крок BEPS);</li> <li>- Проведено один семінар з застосування непрямих методів перевірок платників податків;</li> <li>- Проведено низку консультативних і робочих зустрічей з представниками ДПС, Парламенту і Мінфіну у сфері акцизного оподаткування;</li> <li>- Надані консультації і роз'яснення в табличній формі до правок в законопроекти №№ 1209-1 та 1210 щодо оподаткування рідин для електронних сигарет;</li> <li>- Здійснено посилення комунікації Мінфіну з Парламентом.</li> </ul>
<b>Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом</b>	<b>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду</b>	
Зобов'язання донора:	Відповідно до Доручення Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини від 21.05.2019 GIZ надаються кошти у розмірі 2 950 000, 00 євро (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч євро). Ця сума містить витрати німецької організації-виконавця Проекту.	
Зобов'язання виконавця:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GIZ несе відповідальність за весь проектний менеджмент з німецької сторони, зокрема за залучення та фінансування експертів;</li> <li>- закупівлі та фінансування (в разі потреби уточнюються в кожному конкретному випадку).</li> <li>- створює координаційний орган (Координаційна робоча група/Керуючий комітет), до складу якого будуть входити представники усіх залучених до реалізації Проекту відомств,</li> </ul>	

	зокрема, GIZ, Мінфіну, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Рахункової палати України тощо. Такий орган також може надавати пропозиції щодо включення зацікавлених відомств до складу реципієнтів Проекту та приймати інші необхідні для належної реалізації проекту рішення.	
<i>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</i>		
<b>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)</b>	<b>Економічна ефективність реалізації проекту (програми)</b>	<b>Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)</b>
Підвищення інституційної спроможності Державної податкової служби України щодо адміністрування акцизних податків та в сфері міжнародного оподаткування; Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням Уряду від 08.02.2017 №142-р	-	- Налагоджено тісний діалог між ДПС України та іншими реципієнтами Проекту під час реалізації семінарів, тренінгів, місій та експертних зустрічей; - Закладено фундамент зміцнення передумов для впровадження міжнародних податкових стандартів і стандартів ЄС в сфері акцизного оподаткування, реалізації кроків BEPS, міжнародного оподаткування (використання міжнародних баз даних в сфері ТЦО) та перевірок платників податків
<i>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)</i>		
<b>Доступність результатів</b>	Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи фінансової системи	
<b>Поширення результатів</b>	Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи фінансової системи	
<b>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</b>	Подальше використання результатів Проекту забезпечить розвиток інституційної спроможності Державної податкової служби України та сприятиме покращенню адміністрування акцизних податків, гармонізації національного законодавства з міжнародними податковими стандартами і стандартами ЄС	
<b>Довгострокове зменшення витрат (за наявності)</b>	--	
<b>Інші пропозиції</b>	Поширення результатів Проекту, а саме нових знань та корисної інформації серед інших державних установ	
<i>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів</i>		
<b>Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)</b>	<b>Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам</b>	
- Допомогти в гармонізації національного законодавства в сфері адміністрування акцизних податків з міжнародними податковими стандартами і стандартами ЄС; - Поділитись досвідом та підсилити підрозділи ДПС в сфері ТЦО щодо нових знань в сфері використання міжнародних баз даних; - Поділитись міжнародним досвідом з відповідними підрозділами ДПС щодо застосування непрямих методів перевірок платників податків.	- повна відповідність  - повна відповідність  - повна відповідність	

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу за напрямком**  
**«Розвиток державних інформаційних систем та ресурсів, які забезпечують**  
**прозорість системи управління державними фінансами (СУДФ), зокрема, єдиного**  
**веб-порталу використання публічних коштів та інших систем у адмініструванні**  
**державної установи «Відкриті публічні фінанси»»**  
**в рамках Проєкту «Ефективне управління державними фінансами III»**

Піврічний/ <u>річний</u> /заключний (зазначити необхідне)	
Період звітування 01.07.2019 – 31.12.2019	
<i>1. Вихідні дані проєкту (програми)</i>	
Донор	Уряд Федеративної Республіки Німеччина * через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
Виконавець	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ
Реципієнт	Міністерство фінансів України
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки проєкту	4168
Запланована і фактична дата початку реалізації проєкту (програми) та завершення	01.07.2019 – 30.06.2022
Кошторисна вартість	2950000 євро
Координатор проєкту (програми)	
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проєктом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проєктом (програмою)	Координаційна робоча група (КРГ)
<i>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</i>	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	<p>Проводиться робота по доданню Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державної установи «Відкриті публічні фінанси» (ДУ «ВПФ») та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України реципієнтами Проєкту</p> <p>Завершено етапи задля зміцнення інституційної спроможності впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблено зміни до ЗУ «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» №2545-VIII;</li> <li>- розроблено підзаконні акти до ЗУ «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» №2545-VIII;</li> <li>- розроблено Положення про Багатосторонню групу щодо ІПВГ;</li> <li>- проведено комунікацію з компаніями щодо подачі даних для Звіту ІПВГ 2017;</li> <li>- проведено координацію подій щодо ІПВГ у видобувних регіонах.</li> <li>- Розроблено і впроваджено комунікаційну стратегію ІПВГ 2019</li> <li>- Проведено щомісячний медіа-моніторинг</li> </ul>

	Задля зміцнення цифрових та правових передумов для зростання охоплення ініціативами прозорості проведено консультації з ДУ «ВПФ» та іншими стейкхолдерами щодо визначення напрямів підтримки ДУ «ВПФ» та можливих інструментів її реалізації	
<b>Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:</b>	Допомога у вигляді коштів не надходила	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	відсутні	
<i>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</i>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітного періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітного періоду</b>
Юридична підтримка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка положення про Багатосторонню групу щодо імплементації ІПВГ згідно ЗУ «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»</li> <li>- підготовка змін до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»</li> <li>- розробка підзаконних актів до ЗУ «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- положення розроблено за підтримки юридичного консультанта, на разі документ знаходиться на погодженні у Мінекоенерго</li> <li>- зміни до Закону розроблено, на разі їх розіслано на ознайомлення членам БГЗО</li> <li>- підзаконні акти розроблено за підтримки юридичного консультанта, на разі документ знаходиться на погодженні у Мінекоенерго</li> </ul>
Комунікаційна та регіональна підтримка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- визначення інструменту щодо юридичної підтримки ДУ «ВПФ»</li> <li>- координація проведення заходів щодо ІПВГ у регіонах</li> <li>- комунікація з компаніями щодо подачі даних для</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- інструмент підтримки ДУ «ВПФ» визначено</li> <li>- у видобувних регіонах (Полтавська та Харківська області) проведено значну кількість заходів щодо ІПВГ</li> <li>- проведено комунікацію з компаніями щодо</li> </ul>

Підтримка E-contracting MVP	<p>Звіту ІПВГ 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведено щомісячний медіа-моніторинг</li> <li>- визначення інструменту щодо комунікаційної підтримки ДУ «ВПФ»</li> <li>- проведено консультації, попередню оцінку потреб та об'єму проекту E-contracting,</li> <li>- визначення інструменту підтримки ДУ «ВПФ» у E-contracting MVP</li> </ul>	<p>подачі даних для Звіту ІПВГ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 задокументованих місячних медіа-моніторингів</li> <li>- інструмент комунікаційної підтримки ДУ «ВПФ» визначено</li> <li>- інструмент підтримки ДУ «ВПФ» у E-contracting MVP визначено</li> <li>- створений проект технічної концепції (на етапі узгоджень)</li> </ul>
<b>Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом</b>	<b>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду</b>	
Зобов'язання донора:	Відповідно до Доручення Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини від 21.05.2019 GIZ надаються кошти у розмірі 2 950 000, 00 євро (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч євро). Ця сума містить витрати німецької організації-виконавця Проекту.	
Зобов'язання виконавця:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GIZ несе відповідальність за весь проектний менеджмент з німецької сторони, зокрема за залучення та фінансування експертів;</li> <li>- закупівлі та фінансування (в разі потреби уточнюються в кожному конкретному випадку).</li> <li>- створює координаційний орган (Координаційна робоча група/Керуючий комітет), до складу якого будуть входити представники усіх залучених до реалізації Проекту відомств, зокрема, GIZ, Мінфіну, Мінекоенерго, Мінекономрозвитку, Рахункової палати України тощо. Такий орган також може надавати пропозиції щодо включення зацікавлених відомств до складу реципієнтів Проекту та приймати інші необхідні для належної реалізації проекту рішення.</li> </ul>	
<i>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</i>		
<b>Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)</b>	<b>Економічна ефективність реалізації проекту (програми)</b>	<b>Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)</b>
Підвищення інституційної спроможності Міністерства енергетики та захисту довкілля України щодо імплементації Ініціативи прозорості видобувних галузей Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» від 18.09.2018 №2545-VIII.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- закладено фундамент зміцнення інституційних потужностей Міністерства енергетики та захисту довкілля України</li> <li>- удосконалення юридичної бази впровадження ІПВГ в Україні</li> <li>- Імплементація Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях та налагодження тісного співробітництва між Сторонами, сприяння підвищенню ефективності та прозорості Міністерства,</li> </ul>

<p>Концепція створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 92-р.</p>		<p>зادля зміцнення ефективного управління державними фінансами</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- впровадження нової платформи E-contracting дозволить і далі автоматизувати процеси взаємодії всередині державних органів та з бізнесом і звітувати по них задля оперативного та ефективного управління фінансами та ліквідністю.</li> <li>- створення умов та інструментів для реалізації функції укладання електронних договорів та інтеграції їх з обліковими й аналітичними системами державних органів та інших суб'єктів господарювання (в тому числі з використанням мобільних пристроїв в рамках концепції «Держава в смартфоні»).</li> </ul>
<p><i>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)</i></p>		
<p><b>Доступність результатів</b></p>	<p>Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи</p>	
<p><b>Поширення результатів</b></p>	<p>Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи</p>	
<p><b>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</b></p>	<p>Подальше використання результатів Проекту забезпечить розвиток інституційної спроможності Міністерства енергетики та захисту довкілля та сприятиме інституціоналізації впровадження ІПВГ в Україні</p> <p>Розширення потенціалу використання E-contracting як механізму громадянського контролю та засобу електронного врядування та продовжить інформаційну трансформацію у сфері публічних фінансів. Також це створить значну економію бюджетних коштів.</p>	
<p><b>Довгострокове зменшення витрат (за наявності)</b></p>	<p>--</p>	
<p><b>Інші пропозиції</b></p>	<p>Поширення результатів Проекту, а саме нових знань та корисної інформації серед інших держав, що впроваджують чи планують імплементувати ІПВГ</p> <p>Поширення результатів Проекту E-contracting, а саме досвіду, нових знань та корисної інформації серед інших держав, що впроваджують чи планують реалізувати реформи у сфері електронного врядування та прозорості системи управління державними фінансами</p>	
<p><i>б. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів</i></p>		
<p><b>Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)</b></p>	<p><b>Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- гармонізувати нормативно-правові акти та розробити зміни до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» та підзаконні акти для забезпечення функціонування онлайн-платформи для розкриття даних видобувних галузей;</li> <li>- фінансування Національного секретаріату ІПВГ;</li> <li>- популяризація публічних онлайн ресурсів інформації про ІПВГ в Україні та підтримка імплементації ІПВГ для розвитку місцевих громад.</li> <li>- підтримка E-contracting MVP - створення прототипу програмного продукту із забезпечення електронного документообігу між</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повна відповідність</li>   <li>- повна відповідальність</li>   <li>- повна відповідальність</li>   <li>- повна відповідальність</li> </ul>	

<p>державними структурами та бізнесом, який об'єднує бази Держказначейства, Архівної служби, Міністерства фінансів та платформи ProZorro (Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- юридична підтримка E-contracting</li><li>- комунікаційна підтримка продуктів ДУ «ВПФ», включно з маркетинговою та піар підтримкою проєкту E-contracting</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- повна відповідальність</li><li>- повна відповідальність</li></ul>
--	---

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу за напрямком**  
**«Значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю та розбудова діалогу у сфері фінансового нагляду»**  
**в рамках проекту «Ефективне управління державними фінансами III»**

Піврічний/ <u>річний</u> /заключний (зазначити необхідне)	
Період звітування 01.07.2019 – 31.12.2019	
<i>1. Вихідні дані проекту (програми)</i>	
Донор	Уряд Федеративної Республіки Німеччина * через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
Виконавець	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ
Реципієнт	Міністерство фінансів України
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки проекту	4168 (2018.2204.8)
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.07.2019 – 30.06.2022
Кошторисна вартість	2950000 євро
Координатор проекту (програми)	
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Координаційна робоча група (КРГ) Регулярні зустрічі залучених осіб Рахункової палати України та Проекту для супроводження діяльності за Проектом
<i>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</i>	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведено перше засідання КРГ</li> <li>- Опрацьовано операційний план роботи Проекту на 2020 рік</li> <li>- Проводиться робота по додаванню Рахункової палати реципієнтом Проекту</li> <li>- Залучено експерта з питань розробки Стратегії розвитку персоналу Рахункової палати</li> <li>- Розпочато роботу з розробки проектів документів, передбачених планом заходів</li> <li>- Розроблено Стратегію розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки та узгоджено цілі та заходи Проекту із пріоритетами Стратегії</li> </ul>
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Допомога у вигляді коштів не надходила
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-
консультаційні послуги	-
обладнання	-
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-



адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	відсутні	
<i>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</i>		
<b>Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітнього періоду</b>	<b>Заплановані результати на кінець звітнього періоду</b>	<b>Фактичні результати на кінець звітнього періоду</b>
Професійне та публічне обговорення значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю	- презентація передової практики Рахункової палати / платформа обміну досвідом (Республіка Сербія); - ознайомчий візит до BOA Королівства Норвегія; - індивідуальні уроки з англійської мови для представників Рахункової палати.	- організовано обмін досвідом під час семінару в рамках діяльності Робочої групи Європейської організації вищих органів аудиту (EUROSAI) з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, очолюваної Рахунковою палатою в Белграді (Республіка Сербія); - відбувся ознайомчий візит членів Рахункової палати до BOA Королівства Норвегія та до Офісу Ініціативи розвитку Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI); налагодження співпраці з Офісом Ініціативи розвитку (INTOSAI Development Initiative) у вигляді участі у запланованих воркшопах («Операційне планування») - проводяться індивідуальні уроки з англійської мови для 12 представників Рахункової палати.
<b>Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом</b>	<b>Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітнього періоду</b>	
Зобов'язання донора:	Відповідно до Доручення Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини від 21.05.2019 GIZ надаються кошти у розмірі 2 950 000, 00 євро (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч євро). Ця сума містить витрати німецької організації-виконавця Проекту.	
Зобов'язання виконавця:	- GIZ несе відповідальність за весь проектний менеджмент з німецької сторони, зокрема за залучення та фінансування експертів; - закупівлі та фінансування (в разі потреби уточнюються в кожному конкретному випадку). - створює координаційний орган (Координаційна робоча група/Керуючий комітет), до складу якого будуть входити представники усіх залучених до реалізації Проекту відомств, зокрема, GIZ, Мінфіну, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Рахункової палати України тощо. Такий орган також може надавати пропозиції щодо включення зацікавлених відомств до складу реципієнтів Проекту та приймати інші необхідні для належної реалізації проекту рішення.	
<i>4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))</i>		
<b>Цілі соціального та економічного</b>	<b>Економічна</b>	<b>Соціальна ефективність реалізації проекту</b>

розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	ефективність реалізації проекту (програми)	(програми)
<p>Вдосконалення системи управління державних фінансів</p> <p>Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затверджена розпорядженням Уряду від 08.02.2017 №142-р</p> <p>Стратегія розвитку Рахункової палати на 2019–2024 роки, затверджена рішенням Рахункової палати від 29 липня 2019 року № 18-1 від 08.02.2017 №142-р</p>	-	<p>- Результати роботи Рахункової палати та краща практика поширюються та обговорюються на міжнародному форумі, що сприяє підвищенню авторитету Рахункової палати на міжнародній арені;</p> <p>- професійно і публічно обговорено значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю;</p> <p>- закладено фундамент зміцнення інституційних спроможностей Рахункової палати та покращено систему управління державними фінансами.</p>
<i>5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)</i>		
<b>Доступність результатів</b>	Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи фінансової системи	
<b>Поширення результатів</b>	Бенефіціар, реципієнти та інші державні органи фінансової системи	
<b>Розвиток інституційної спроможності реципієнтів</b>	Подальше використання результатів Проекту забезпечить розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України, та інших органів фінансової системи	
<b>Довгострокове зменшення витрат (за наявності)</b>	--	
<b>Інші пропозиції</b>	Поширення результатів Проекту, а саме нових знань та корисної інформації серед інших державних установ	
<i>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів</i>		
<b>Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)</b>	<b>Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- індивідуальні уроки з англійської мови для представників Рахункової палати</li> <li>- презентація передової практики Рахункової палати / платформа обміну досвідом (Республіка Сербія);</li> <li>- ознайомчий візит до ВОА Королівства Норвегія;</li> <li>- Консультативна підтримка щодо ролі та мандату у сфері державного фінансового контролю</li> <li>- Навчальний візит до ВОА Німеччини</li> <li>- Допомога в організації заходів з підвищення обізнаності</li> <li>- Тренінг для журналістів щодо ролей та мандатів відповідних суб'єктів у сфері державного фінансового контролю</li> <li>- Розробка інструменту для інформаційної кампанії РПУ</li> </ul>	- повна відповідність	