

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного моніторингу проекту (програми)**

**«Підтримка реалізації німецького фінансового співробітництва з  
Україною»**

<b>Річний</b>	
<b>Період звітування 01.01.2019 – 31.12.2019</b>	
<i>1. Вихідні дані проекту (програми)</i>	
Донор	Уряд ФРН в особі Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ)
Виконавець	Кредитна установа для відбудови (KfW)
Реципієнт	Міністерство фінансів України
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3505-01 від 05.10.2018
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.11.2016-15.11.2020
Кошторисна вартість	1 060 000,00 євро
Координатор проекту (програми)	Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ю.І.Гелетій
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Не передбачено
<i>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</i>	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Надавалась консультативна підтримка галузевому координуванню робіт в сфері енергоефективності, сталого економічного розвитку, ефективного управління та підтримки ВПО в частині відновлення Сходу України
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	768000,00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	
консультаційні послуги	
обладнання	

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		768000,00 євро
Проблемні питання		відсутні
<i>3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими</i>		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Сприяння у реєстрації проектів технічної допомоги (грантового фінансування або грантових елементів у складі кредитних проектів), пов'язаних з інвестиціями	Надано підтримку при внесенні змін до реєстрації та акредитації виконавців проектів технічної допомоги із супроводження і реалізації проектів «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1», «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», «Реконструкція підстанцій у східній частині України»	Продовження реалізації проектів технічної допомоги, що сприятиме покращенню системи водопостачання (у Чернівцях), удосконаленню системи управління об'єктами державного заповідного фонду (передусім у Західній Україні), модернізації сектору передачі електроенергії, відновленню та розвитку енергозабезпечення східних регіонів України.
Підтримка у ході процедур проведення торгів	Надано підтримку у ході процедур проведення торгів у рамках реалізації проектів «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», «Реконструкція підстанцій у східній частині України» Зокрема, забезпечено проведення міжнародних конкурсних торгів на поставки та послуги по Лотам 1-4. В рамках Лоту 1 - «Реконструкція ПС 330 кВ «Харківська» та ПС 330 кВ «Залютине» підписано контракт між ДП «НЕК Укренерго» та "GE Grid Gmb (Німеччина) + ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (Україна)	Реалізація проектів «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», «Реконструкція підстанцій у східній частині України» триває. За результатами їх завершення очікується позитивний вплив на сектор передачі електроенергії, відновлення та розвиток енергозабезпечення східних регіонів України.

Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора: надавати підтримку Уряду України та його установам в підготовці і реалізації проектів та програм Фінансового співробітництва між Німеччиною і Україною здійснювати технічну та адміністративну діяльність, пов'язану з проектами та програмами Фінансового співробітництва між Німеччиною і Україною	Щонайменше 8 нових проектів, доведених до активної фази впровадження в період з 2016 до 2020 року (у порівнянні з 4-ма новими проектами в період з 2016 до 2018)	
Зобов'язання виконавця: Виступати в якості постійної сполучної ланки між штаб-квартирою KfW у Франкфурті та українськими установами-партнерами, а також Посольством Німеччини в Україні; Підтримувати рух інформації між українськими партнерами та KfW, Франкфурт; Здійснювати управління офісним персоналом, інфраструктурою та бюджетом	Діяльність здійснюється на постійній основі	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
	В рамках проекту «Фінансування агросектору» було підписано дві угоди про надання субординованого боргу у розмірі 17 млн. USD з ОТП Лізинг та 3,5 млн. USD з ПАТ Банк Львів. Також була здійснена вибірка коштів та розпочалось впровадження проекту з обома партнерами. Запланована тривалість проекту – 7 років. Наразі іде тендер на консультаційні послуги для обох фінансових інституцій	Триває процес розробки детальної концепції проекту «Житло для внутрішньо-переміщених осіб» (другий транш), що дасть можливість забезпечити соціальним житлом ВПО
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	Бенефіціар, реципієнт	

Поширення результатів	Бенефіціар, реципієнт
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Подальше використання результатів Проекту забезпечить розвиток інституційної спроможності Міністерства фінансів України в рамках спільних з KfW проектів
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	--
Інші пропозиції	--
<i>6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів</i>	
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам
- надання підтримки у внесенні змін до реєстрації та акредитації виконавців проектів технічної допомоги із супроводження й реалізації проектів «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 1», «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», «Реконструкція підстанцій у східній частині України»	- повна відповідність
- надання підтримки у ході процедур проведення торгів у рамках реалізації проектів «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», «Реконструкція підстанцій у східній частині України» (проведення міжнародних конкурсних торгів на поставки та послуги по Лотам 1-4. В рамках Лоту 1 - «Реконструкція ПС 330 кВ «Харківська» та ПС 330 кВ «Залотине» підписано контракт між ДП «НЕК Укренерго» та "GE Grid Gmb (Німеччина) + ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (Україна)	- повна відповідність

**Заступник Міністра фінансів України  
з питань європейської інтеграції**

**Юрій ГЕЛЕТІЙ**