Інформація 

щодо проектів соціально-економічного розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, які знаходяться на стадії підготовки та реалізації
I. Проекти, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ та міжнародних організацій

1.Спільні з Світовим банком проекти розвитку:
1.1. «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	11.10.2012 - 30.06.2020


	Мета проекту
	Приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ-Харків на ділянці від м. Лубни до м. Полтава – однієї з найважливіших магістральних доріг України, що співпадає з національним транспортним коридором Європа-Азія.

	Реквізити договорів 

(назва, дата, номер)
	Угода про позику між Україною та МБРР та Проектна угода між Укравтодором та МБРР від 11.10.2012 (№ 8195-UA). 

Субкредитна угода між Міністерством фінансів та Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор)  від 11.10.2012 № 15010-03/98.

	Нормативно-правові документи
	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.07.2012 № 424-р «Про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху».

Розпорядження Президента України від 17.07.2012 №140/2012-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (Проект «Покращення транспортно-експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни – Полтава») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

	Відповідальний виконавець
	Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики Світового банку: 450 млн. дол. США.

Умови залучення позики: позика зі змінним спредом; термін залучення позики – 17 років; пільговий період – 6 років; відсоткова ставка – базова ставка LIBOR
 для валюти позики плюс змінний спред; одноразова комісія за відкриття позики (0,25%) нараховується на суму позики та сплачується з коштів позики після набрання чинності Угодою

	Стан виконання
	Задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 337,52 млн. дол. США, що становить 75,0 % від суми позики.


Ставка LIBOR станом на 01.07.2013
 млн. дол. США

	Роки
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	1,13
	81,02
	85,2
	44,61
	20,31
	24,23
	58,69
	22,33
	337,52


1.2. Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
	Період реалізації проекту (використання коштів)
	02.10.2014 – 01.10.2020

	Мета проекту
	Підвищення ефективності соціальної допомоги та системи соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей, підтримка поступової деінституталізації послуг по догляду за дітьми та зміцнення адміністрування надання як соціальної допомоги, так і соціальних послуг.

	Реквізити договорів 

(назва, дата, номер)
	Угода про позику між Україною та МБРР від 09.07.2014 (№8404-UA), Договір про безповоротну  передачу коштів між Міністерством фінансів України, Мінсоцполітики та Українським фондом соціальних інвестицій від 06.10.2014 № 13010-05/82.

	Відповідальний виконавець
	Міністерство соціальної політики України

	Бенефіціари
	Міністерство соціальної політики України, Український фонд соціальних інвестицій

	Нормативно-правові документи
	Розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 478-р “Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Розпорядження Президента України від 22.05.2014 № 880/2014-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

	Сума позики, умови залучення позик
	Сума позики 300 млн. дол. США. Умови залучення позики: період залучення – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR
 + змінний спред, одноразова комісія – 0,25 %.

	Стан виконання
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 151,40 млн. дол. США, що становить 50,5 % від суми позики.


млн. дол. США

	Роки
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	20,75
	21,13
	31,44
	18,38
	40,81
	16,09
	151,40


1.3. Проект «Розвиток міської інфраструктури-2»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	21.11.2014 – 31.10.2020.

	Мета проекту
	Надання комунальним підприємствам – учасникам проекту допомоги в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення їхнього інституційного потенціалу та інвестування робіт з відновлення та заміни пошкоджених систем водопостачання, водовідведення та переробки твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації територій за рахунок вирішення проблеми очищення стоків та безпечної утилізації твердих побутових відходів

	Реквізити договорів  (назва, дата, номер)
	Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2014 № 8391-UA (300,0 млн. дол. США)

Угода про позику між Україною та МБРР (що діє як виконавець від імені Фонду чистих технологій , на суму позики від Фонду чистих технологій (ФЧТ) – 50,0 млн. дол. США) від 26.05.2014 № TF017112.

Договір про безповоротну передачу коштів між МФУ та Мінрегіоном від 28.11.2014 № 13010-05/120.

Підписано субкредитні договори між Мінфіном, Мнірегіонбудом, НКРЕКП, відповідною міською радою та комунальним підприємством.

	Нормативно-правові документи
	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 410-р «Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Розвиток міської інфраструктури-2».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2014 № 956-р «Питання реалізації спільних з МБРР проектів «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Розвиток міської інфраструктури-2)» та «Проект з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання». Розпорядження Президента України від 26.04.2014 № 763/2014-рп «Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Проект розвитку міської інфраструктури - 2) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

	Відповідальні виконавці
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

	Бенефіціари
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, комунальні підприємства - водоканали наступних міст: Коломия, Харків, Житомир, Кіровоград, Київ, Тернопіль, Вінниця, Черкаси.

	Сума позики, умови залучення позик 
	Сума позики Світового банку – 292,107 млн. дол. США. (анулювьовано 7,983 млн. дол. США
): період залучення – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR
 + змінний спред, одноразова комісія – 0,25 %.

Сума позики Фонду чистих технологій – 50 млн. дол. США: період залучення – 20 років, пільговий період – 10 років, відсоткова ставка – 0,75 %, одноразова комісія – 0,45 %.

	Стан виконання
	Не задовільно

	Вибірка коштів МБРР
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 62,66 млн. дол. США, що становить 21,5 % від суми позики.

	Вибірка коштів ФЧТ
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 11,63 млн. дол. США, що становить 23,3 % від суми позики.


млн. дол. США

	Роки
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів (позика МБРР)
	0,75
	4,59
	1,27
	9,17
	34,88
	12,00
	62,66

	Сума вибірки коштів (позика ФЧТ)
	0,23
	0,0
	1,02
	1,75
	5,82
	2,81
	11,63


1.4. Проект з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	21.11.2014 – 31.10.2020

	Мета проекту
	Надання комунальним підприємствам – учасникам проекту допомогу в підвищенні економічної та енергетичної ефективності, мінімізації витрат паливно-енергетичних ресурсів, удосконаленні їхнього інституційного потенціалу та інвестування у підвищення надійності функціонування систем теплопостачання за рахунок робіт з реконструкції систем централізованого теплопостачання (генерації та транспортування тепла), а також поліпшенні екологічної ситуації регіонів.

	Реквізити договорів 

(назва, дата, номер)
	Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2014 № 8387-UA

Угода про позику між Україною та МБРР (що діє як виконавець від імені Фонду чистих технологій , на суму позики від Фонду чистих технологій (ФЧТ) – 50,0 млн. дол. США) від 26.05.2014 № TF016327.

Договір про безповоротну передачу коштів між МФУ та Мінрегіоном від 28.11.2014 №13010-05/120; Договори про субкредитування між Мінфіном, Мінрегіонбудом, НКРЕКП, відповідною міською радою та комунальним підприємством.

	Нормативно-правові документи
	Розпорядження КМУ від 19.03.2014 № 296-р “Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”.

Розпорядження КМУ від 13.10.2014 № 956-р “Питання реалізації спільних з МБРР проектів “Другий проект розвитку міської інфраструктури (Розвиток міської інфраструктури-2)” та “Проект з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання”. Розпорядження Президента України від 03.04.2014 № 411/2014-рп “Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику і Угоди про позику Фонду чистих технологій (Проект “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”.

	Відповідальний виконавець
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

	Бенефіціари
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, комунальні підприємства – підприємства теплопостачання наступних міст: Харків, Кам’янець-Подільський, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Тернопіль.

	Сума позики, умови залучення позик 
	Сума позики Світового банку: 180,0 млн. дол. США
 (анульовано 152,0 млн. дол. США), період залучення позики – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR
 + змінний спред, одноразова комісія – 0,25 %.

Сума позики Фонду чистих технологій – 50 млн. дол. США, період залучення позики – 20 років, пільговий період – 10 років, відсотки за користування кредитом – 0,75 %, одноразова комісія – 0,45%.

	Стан виконання
	Не задовільно

	Вибірка коштів МБРР
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 51,50 млн. дол. США, що становить 32,2 % від суми позики.

	Вибірка коштів ФЧТ
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 6,42 млн. дол. США, що становить 12,8 % від суми позики.


млн. дол. США

	Роки
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів позика МБРР
	0,83
	1,65
	5,66
	13,66
	17,09
	12,61
	51,50

	Сума вибірки коштів позика ФЧТ
	0,23
	0,19
	0,61
	1,72
	2,35
	1,32
	6,42


1.5. Проект «Передача електроенергії - 2»
	Період реалізації проекту (використання коштів)
	09.06.2015 – 30.06.2020

	Мета проекту
	Підвищення рівня надійності постачання електроенергії за допомогою реабілітації передавальних станцій та оновлення мережі передавання електроенергії, а також на посилення інституційних можливостей НЕК “Укренерго”.

	Реквізити договорів 

(назва, дата, номер)
	Угоди про позику між Україною та МБРР і між Україною та Фондом чистих технологій від 10.02.2015 № 8462-UA та № TF17661, Проектні угоди між МБРР та ДП «НЕК Укренерго» від 10.02.2015 № 8462-UA та  № TF17661. 

Договір про субкредитування між Мінфіном, Мінереговугілля, НКРЕКП та ДП «НЕК Укренерго» від 25.05.2015 № 13010-05/53 та № 13010-05/54; Договір про безповоротну передачу коштів позики між Мінфіном та Міненерговугілля від 18.08.2016 №13010-05/81.

	Нормативно-правові документи
	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1060-р «Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Другий проект з передачі електроенергії».

Розпорядження Президента України від 10.11.2014 № 1233/2014-рп (зі змінами) «Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Другий проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку». 

	Відповідальний виконавець
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (за частиною ІІІ проекту); з 17.04.2019 – ДП «НЕК «Укренерго» (за частинами І і ІІ проекту).

	Бенефіціари
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, ДП «НЕК «Укренерго»

	Сума позики, умови залучення позик
	Сума позик – 378,425 млн. дол. США, в тому числі позика МБРР – 330,0 млн. дол. США, позика ФЧТ – 48,425 млн. дол. США.

Умови залучення: Позика МБРР: період залучення позики – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR
 + змінний спред, комісія за резервування – 0,25%, одноразова комісія – 0,25%.

Позика Фонду чистих технологій: період залучення позики – 20 років, пільговий період – 10 років, відсотки за користування кредитом – 0,75 %, одноразова комісія – 0,45%.

	Стан виконання
	Не задовільно

	Вибірка коштів МБРР
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 29,90 млн. дол. США, що становить 9,1 % від суми позики.

	Вибірка коштів ФЧТ
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 0,22 млн. дол. США, що становить 0,5 % від суми позики.


млн. дол. США

	Роки
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019.
	

	Сума вибірки коштів (позика МБРР)
	0,83
	0,07
	14,93
	13,98
	0,09
	29,90
	

	Сума вибірки коштів (позика ФЧТ)
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22
	


1.6. Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»
	Період реалізації проекту (використання коштів)


	15.06.2015 – 30.09.2020

	Мета проекту
	Підвищення якості медичних послуг у відібраних областях з особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, підвищення ефективності урядування у системі охорони здоров`я.

	Реквізити договорів 

(назва, дата, номер)
	Угода про позику між Україною та МБРР від 19.03.2015 № 8475-UA. 

Договір про безповоротну передачу коштів Міністерству охорони здоров’я від 27.04.2015 № 13010-05/41.

	Нормативно-правові акти
	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 81-р «Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Поліпшення медичних послуг для населення»

Розпорядження Президента України від 09.02.2015 № 129/2015-рп «Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Проект «Поліпшення медичних послуг для населення») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку»

	Відповідальний виконавець
	Міністерство охорони здоров’я України

	Бенефіціари
	Міністерство охорони здоров’я України, Департаменти/Управління охорони здоров’я у 8 регіонах України (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Полтавська і Рівненська області) та у м. Вінниця

	Сума позики, умови залучення позик
	Сума позики – 214,73 млн. дол. США. 

Умови залучення: період залучення – 18 років, пільговий період – 5 років, одноразова комісія за відкриття позики – 0,25%, комісія за резервування – 0,25%; відсоткова ставка – LIBOR
 + змінний спред.

	Стан виконання
	Відносно задовільно

	
	

	Вибірка коштів
	Вибірка станом на 30.06.2019 – 83,95 млн. дол. США, що становить 39,1 % від суми позики.


млн. дол. США

	Роки
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	1,34
	7,30
	32,22
	32,12
	10,97
	83,95


7. Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг України)
	Період реалізації проекту (використання коштів)
	11.02.2016 – 31.12.2021

	Мета проекту
	Надання підтримки програмі реформування сектору автодоріг і децентралізації: завершення будівництва транспортного коридору від Києва до Харкова М-03 (ділянка між Полтавою і Харковом) та капітальний ремонт і утримання національної мережі доріг

	Реквізити договорів 

(назва, дата, номер)
	Угода про позику між Україною та МБРР та Проектна угода між МБРР та Укравтодором від 19.11.2015 №8549-UA. 

Субкредитна угода між Міністерством фінансів та Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) від 22.12.2015 № 13010-05/155.

	Нормативно-правові акти
	2 лютого 2015 року Мінекономрозвитку прийнято наказ від 02.02.2015 № 74 Про доцільність підготовки спільного з МБРР проекту «Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 968-р «Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху)»

Розпорядження Президента України від 29.09.2015 № 721/2015-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику «Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху)» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку»

	Відповідальний виконавець
	Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

	Сума позики, умови залучення позик
	Сума позики – 337,80 млн. дол. США (анулювання – 222,20 млн. дол. США). 

Умови залучення позики: ставка для валюти позики LIBOR
 плюс змінний спред, одноразова комісія за відкриття позики – 0,25 % від суми позики. Термін погашення позики – 17 років з пільговим періодом – 6 років, погашення позики здійснюється рівними частинами раз на півроку.

	Стан виконання
	Не задовільно

	Вибірка коштів
	Вибірка станом на 30.06.2019 – 32,02 млн. дол. США, що становить 9,5 % від суми позики після анулювання.


млн. дол. США

	Роки
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019  р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	1,94
	1,19
	27,63
	1,26
	32,02


                                                1.8. Проект доступу до довготермінового фінансування


	Період реалізації проекту (використання коштів)
	12.06.2018 – 31.03.2022

	Мета проекту
	Фінансування інвестиційних, інноваційних проектів розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів малого і середнього підприємництва та компаній середньої капіталізації, а також проектів соціальної  та економічної інфраструктури, включаючи проекти з підтримки експорту, реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, зміцненню конкурентних переваг українських підприємств.

	Реквізити договорів 

(назва, дата, номер)
	Угода про позику між АТ “Укрексімбанк” та МБРР щодо залучення позики від 26.06.2017, Гарантійна угода між Україною та МБРР від 26.06.2017, Договір щодо відшкодування витрат між Мінфіном та АТ “Укрексімбанк” від 26.06.2017.

	Нормативно-правові акти
	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №82 „Деякі питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту „Проект доступу до довготермінового фінансування”.

Розпорядження Президента України від 21.02.2017 № 45/2017-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку». 

Закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку» (від 05.04.2018 № 2395-VIII).

	Відповідальний виконавець
	АТ “Укрексімбанк”

	Бенефіціари
	українські комерційні банки, українські підприємства у промисловому та комерційному секторі

	Сума позики, умови залучення позик
	Сума позики Світового банку – 150,0 млн. дол. США. 

Умови залучення позики: відсоткова ставка – LIBOR
 + змінний спред, одноразова комісія – 0,25 %, комісія за зобов’язання – 0,25 % від невибраної та непогашеної суми позики, період залучення – 35 років, пільговий період – 4,5 років.

	Стан виконання
	Задовільно

	Вибірка коштів
	Вибірка станом на 30.06.2019 – 52,50 млн. дол. США, що становить 35,0 % від суми позики


млн. дол. США

	Роки
	2018
	2019
	Всього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів (у валюті позики)
	31,66
	20,84
	52,50


2 Спільні з Європейським банком реконструкції та розвитку проекти розвитку:
2.1. Проект «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	26.11.2010 – 31.12.2021

	Мета проекту
	Приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва з урахуванням підготовки для проведення фінальних змагань з футболу Євро-2012.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	26.11.2010 між Україною та ЄБРР була укладена Кредитна угода, Проектна Угода між Укравтодором та ЄБРР, Субкредитна угода між Міністерством фінансів та Укравтодором від 20.01.2011 №28010-02/9.
15.06.2011 Верховна Рада України прийняла Закон України №3514-VI  про ратифікацію Кредитної угоди.

16.09.2011 року Угоди за Проектом набули чинності.

	Нормативно-правові документи
	Наказ Мінекономіки від 06.10.2009 №1094 про доцільність підготовки спільного з ЄБРР проекту.



	Відповідальний виконавець
	Державне агентство автомобільних доріг України

	Бенефіціари
	Укравтодор 

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Позика ЄБРР:  450 млн. євро.

Залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR
 + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів 31.12.2021 (або пізніше, якщо банком буде погоджено). Термін погашення кредиту 15 років.

	Стан виконання
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 345,21 млн. євро, що становить 76,7% від суми позики.


млн. євро

	Роки
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	65,38
	69,13
	35,17
	29,16
	31,98
	36,17
	34,67
	37,26
	6,29
	345,21


2.2. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	19.10.2010 – 31.12.2020

	Мета проекту
	Максимальне використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції (можливості використання якої на сьогодні обмежені), а також підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо від джерела генерації (Запорізької АЕС), підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Дніпровської енергосистеми за рахунок транзиту потужності споживачам південної енергосистеми по ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховка, підвищення стабільності постачання електроенергії споживачів центральної частини ОЕС України та Криму; оновлення ПС 330/220 Новокаховська. 

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	19.10.2010 між Україною та ЄБРР була підписана Кредитна угода, якою передбачається залучення кредитних коштів ЄБРР у розміні 175 млн. євро для фінансування проекту «Будівництво лінії електропередачі 750 кВ Запоріжжя-Каховка», між «Укренерго» та ЄБРР – Проектна Угода. Субкредитна угода між Міністерством фінансів, Міненерговугілля, НКРЕ та НЕК «Укренерго» від 18.11.2010 № 28010-02/169.

06.07.2011 Верховна Рада України прийняла Закон України №3594-VI  про ратифікацію Кредитної угоди.

19.10.2012 року Угоди за Проектом набули чинності.

	Нормативно-правові документи
	Наказ Мінекономіки від 31.08.2009 №938 щодо визнання за доцільне підготовку Проекту.



	Відповідальний виконавець
	НЕК «Укренерго»

	Бенефіціари
	НЕК «Укренерго»

	Сума позики, умови залучення позик 
	Позика ЄБРР: 175 млн. євро. 

Залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR
 + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Остання дата використання коштів 31.08.2017.

	Стан виконання
	Задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 132,75 млн. євро, що становить 75,9% від суми позики.


                                                                                                                                                                                                           млн. євро

	Роки
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	1,73
	11,10
	16,36
	37,33
	43,00
	5,91
	12,26
	5,06
	132,75


2.4. Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	30.12.2015 – 01.07.2021

	Мета проекту
	Оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 МВт, що передбачає 10% збільшення потужності.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Кредитна угода між Україною та ЄБРР, Проектна угода між ПАТ «Укргідроенерго» та ЄБРР підписані 29.09.2011. 

Субкредитна угода між Міністерством фінансів, Мінпаливенерго, НКРЕ та ПАТ «Укргідроенерго» була підписана 16.05.2012.

18 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України  N 5255-VI «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку». 

16.05.2012 укладено Субкредитну угоду в рамках Проекту.

Листом від 21.12.2012 ЄБРР повідомив про набуття чинності угодами по Проекту.

З метою продовження реалізації Проекту та покращення умов  кредитування ЄБРР запропонував замінити суверенний кредит державі на кредит ПАТ «Укргідроенерго», залучений під державні гарантії (на суму невибраної частини позики в розмірі 180 млн. євро). 30 грудня 2015 року укладено Договір гарантії (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та ЄБРР та Кредитну угоду (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між ПАТ «Укргідроенерго» та ЄБРР. У зв’язку з цим невикористану частину кредиту за Кредитною угодою між Україною та ЄБРР у розмірі 180 млн євро було анульовано ЄБРР (вибірка частини, що залишилась, продовжується).

	Нормативно-правові документи
	Наказ Мінекономіки від 01.11.2010 № 1378 «Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»

	Відповідальний виконавець
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

	Бенефіціари
	ПАТ «Укргідроенерго»

	Сума позики, умови залучення позик 
	Позика ЄБРР:  180 млн. євро.

Залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR
+ 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів є дата через 4 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). Термін погашення кредиту 15 років.

	Стан виконання
	Задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 26,85 млн. євро, що становить 14,9% від суми позики.


                                                                                                                                                                                                                 млн. євро

	Роки
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	0,00
	1,68
	8,58
	10,34
	6,25
	26,85


2.5. Проект «Реалізація зведеної програми підвищення безпеки АЕС України»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	25.03.2013 – 31.12.2020

	Мета проекту
	Метою проекту є доведення до міжнародно-прийнятих рівнів безпеки усіх енергоблоків АЕС України

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	25.03.2013 були підписані Кредитна та Гарантійна угоди за проектом. 

15.05.2014 прийнятий Закон України №1267-VII «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

19.12.2014 року Угоди за Проектом набули чинності.

07.08.2013 було підписано Гарантійну Угоду між Україною та Європейським співтовариством з атомної енергії.

15.05.2014 прийнятий Закон України №1268-VII «Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

	Нормативно-правові документи
	Наказ Мінекономіки  від 29.11.2010 №1523 щодо визнання за доцільне підготовку спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту.



	Відповідальний виконавець
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

	Бенефіціари
	ДП НАЕК «Енергоатом» 

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Позика ЄБРР (300 млн. євро) та Євроатома (300 млн. євро).

Залучення позики ЄБРР здійснено у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів буде дата через 3,5 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). 

Залучення позики Євроатома буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR
 + Спред.

	Стан виконання
	Задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 за позикою ЄБРР – 231,92 млн. євро, що становить 77,3 % від суми позики, за позикою Євроатома – 100 млн. євро, що становить 33,3 % від суми позики.



                                                                                                                                                                                                                        млн. євро                                                                                                    

	Роки
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів ЄБРР 
	3,00
	1,12
	26,88
	22,34
	100,88
	77,70
	231,92

	Сума вибірки коштів Євроатома
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	50,00
	0,00
	100,0


2.6. Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	27.07.2012 – 30.09.2021

	Мета проекту
	Завершення будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську від станції «Комунарівська» до станції «Музейна» з електродепо.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	27 липня 2012 року було укладено Кредитну угоду між Україною та ЄБРР, яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 5 червня 2013 року № 322-VII. Укладено Угоду про реалізацію проекту між КП «Дніпропетровський метрополітен» та ЄБРР, Угоду про підтримку проекту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР.

Угоди набули чинності 22 квітня 2015 року.

	Нормативно-правові документи
	21.07.2009 Мінекономіки наказом №749 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄБРР проекту.

11.06.2012 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо доцільності залучення кредиту та схвалив проект Указу Президента України «Про делегацію України для участі у відповідних переговорах з ЄБРР

26.06.2012 було прийнято розпорядження Президента України № 127/2012-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Кредитної угоди (Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

	Відповідальний виконавець
	Дніпровська міська рада

	Бенефіціари
	ДП «Дніпровський метрополітен»

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Сума позики ЄБРР 152 млн. євро. Умови залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR
 + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія – 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів буде дата через 4 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). 

	Стан виконання
	Задовільно 

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 18,67 млн. євро, що становить 12,3 % від суми позики.


                                                                                          млн. євро

	Роки
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	1,52
	9,33
	1,10
	5,43
	0,84
	18,67


2.7. Проект «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	11.04.2019– 11.04.2023

	Мета проекту
	Метою проекту є підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	01 грудня 2014 року між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР) була підписана Кредитна угода (Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»). 7 лютого 2019 року та 14 березня 2019 року внесено зміни до Кредитної Угоди.11 квітня 2019 року Угода набула чинності.

	Нормативно-правові документи
	Наказом від 18.03.2011 №241 Мінекономіки прийняло рішення про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

	Бенефіціари
	ПАТ «Укртрансгаз»

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Сума позики – 150 млн. євро; відсоткова ставка – EURIBOR
 + 1% річних, комісія за зобов’язання складатиме 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів буде дата через 3,5 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). 


	Стан виконання
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 1,50 млн. євро, що становить 1,0 % від суми позики.


                                                                                          млн. євро

	Роки
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	1,50
	1,50


3. Спільні з Європейським інвестиційним банком проекти розвитку:

3.1. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	15.09.2009 – 31.12.2020

	Мета Проекту
	Ліквідація існуючого обмеження пропускної спроможності електромереж у перетині Захід - Вінниця на видачу потужності Рівненської та Хмельницької АЕС; підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Фінансова угода спільного з Європейським інвестиційним банком проекту була підписана 08.10.2008 року (від імені України) та 20.10.2008 (від імені ЄІБ). 

08.10.2008 між Міністерством фінансів України, Мінпаливенерго, НКРЕ та ДП «НЕК «Укренерго» була підписана Субкредитна угода №28020-02/128.

01.04.2009 ВРУ прийняла Закон України №1215-VI про ратифікацію Фінансової угоди (Проект будівництва  високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська) між Україною та ЄІБ, підписану 08.10.2008 року у м. Києві.

15.09.2009 Угоди за Проектом набули чинності.

	Нормативно-правові акти
	26.09.07 Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення (Розпорядження №785-р) про доцільність підготовки Проекту і визначення Мінпаливенерго його відповідальним виконавцем.

	Відповідальний виконавець
	ДП НЕК «Укренерго»

	Бенефіціар
	ДП НЕК «Укренерго»

	Сума позики, умови залучення позики
	150 млн. євро, ставка - плаваюча відсоткова ставка EURIBOR
 + 0,55%, комісія за зобов’язання складає 0,1 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) є 31.12.2020, термін погашення кредиту 15 років. 

	Стан виконання
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 97,45 млн. євро, що становить 64,9% від суми позики.


млн. євро

	Роки
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р. 

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	25,00
	0,00
	0,00
	39,45
	0,00
	0,00
	33,00
	0,00
	97,45


3.2. Україна - Європейські дороги в Україні II (ПРОЕКТ «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва»)

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	07.02.2012 - 31.12.2020

	Мета Проекту
	Приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва з урахуванням підготовки для проведення фінальних змагань з футболу Євро-2012.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	27 травня 2011 року між Україною та Європейським інвестиційним банком були підписані угоди за проектом «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» і Субкредитна угода між Мінфіном та Укравтодором.

16.11.2011 Верховна Рада України прийняла Закон України №3514-VI  про ратифікацію Фінансової угоди за проектом №4042-VI.

07.02.2012 Угоди за Проектом набули чинності.

	Нормативно-правові акти
	Мінекономіки наказом від 06.10.2009 №1094 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄІБ проекту.

	Відповідальний виконавець
	Державне агентство автомобільних доріг України

	Бенефіціар
	Укравтодор 

	Сума позики, умови залучення позики
	Позика ЄІБ: 450 млн євро, ставка – плаваюча відсоткова ставка EURIBOR
 + 0,7%, комісія за зобов’язання складає 0,1% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 31.12.2020. Останню дату використання коштів (траншу) перенесено до 31.12.2020. Термін погашення кредиту 20 років.

	Стан виконання
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 172,91 млн. євро, що становить 38,42% від суми позики.


млн. євро

	Роки
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р. 

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	0,00
	79,0
	83,91
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,91


3.3 Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	03.12.2012 – 31.12.2020

	Мета Проекту
	Максимальне використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції (можливості використання якої на сьогодні обмежені), а також підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо від джерела генерації (Запорізької АЕС), підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Дніпровської енергосистеми за рахунок транзиту потужності споживачам південної енергосистеми по ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховка, підвищення стабільності постачання електроенергії споживачів центральної частини ОЕС України та Криму; оновлення ПС 330/220 Новокаховська. 


	Реквізити договорів (назва, дата, номер) 
	Фінансова угода між Україною та ЄІБ, Проектна угода між НЕК «Укренерго» та ЄІБ підписані 16.09.2011, 

Субкредитна угода між Міністерством фінансів, Міненерговугілля, НКРЕ та НЕК «Укренерго» підписана 02.07.2012.

Закон про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та ЄІБ було прийнято на засіданні Верховної Ради 18.09.2012

Листом від 03.12.2012 Європейський інвестиційний банк повідомив про набуття чинності Фінансовою угодою за Проектом.

	Нормативно-правові акти
	Мінекономіки Наказом від 31.08.2009 №938 прийняло рішення щодо визнання за доцільне підготовку Проекту.

	Відповідальний виконавець
	ДП НЕК «Укренерго»

	Бенефіціар
	ДП НЕК «Укренерго»

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики – 175 млн. євро, ставка – плаваюча відсоткова ставка EURIBOR
 + 0,7%, комісія за зобов’язання складає 0,1% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Остання дата вибірки перенесено до 31.12.2020. Термін погашення кредиту 20 років. 

	Стан виконання
	Задовільно 

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 60,0 млн. євро, що становить 34,3 % від суми позики.


млн. євро

	Роки
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р. 

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики)
	5,0
	30,0
	25,0
	0,0
	0,00
	0,00
	60,0


3.4. Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	12.09.2012 – 31.12.2020

	Мета Проекту
	Забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Фінансова угода по спільному з Європейським інвестиційним банком Проекту була підписана 02.02.2010 року. 

20.06.2012 Верховна Рада України прийняла Закон України № 4987-VI «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)».

12.09.2012 Угоди за Проектом набули чинності.
19.10.2018 підписані Лист про внесення змін № 3 та Грантова угода, здійснюються заходи щодо їх ратифікації.

	Нормативно-правові акти
	Мінекономіки наказом від 30.12.2008 №929, на виконання п.10 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, було прийняло рішення щодо визнання доцільною підготовку спільного з ЄІБ Проекту та визначення Міністерство з питань житлово-комунального господарства України його відповідальним виконавцем.

	Відповідальний виконавець
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

	Бенефіціар
	Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал»

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики – 15,54 млн. євро, ставка – плаваюча відсоткова ставка EURIBOR
 + спред 0,85 % річних, одноразова комісія 0,5% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) є 3 роки з дати підписання Фінансової угоди, термін погашення кредиту 15 років, пільговий період складе 3 роки від дати підписання Фінансової угоди. Останню дату використання коштів (траншу) перенесено до 31.12.2020.

	Стан виконання 
	Задовільно 

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019  – 5,0 млн. євро, (що становить 32,18 % від суми позики).


млн. євро

	Роки
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	5,0


3.5. Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	09.04.2014 – 30.09.2021

	Мета Проекту
	Оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 МВт, що передбачає 10% збільшення потужності.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Фінансова угода по спільному з Європейським інвестиційним банком проекту була підписана 21.09.2012.

12.12.2012 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та ПАТ «Укргідроенерго» було укладено Субкредитну угоду №15010-03/130.

19.11.2013 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 685-VII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

09.04.2014 року Угоди за проектом набули чинності.

	Нормативно-правові акти
	Наказ від 01.11.2010 № 1378 «Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»

	Відповідальний виконавець
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості

	Бенефіціар
	ПАТ «Укргідроенерго».

	Сума позики, умови залучення позики
	Позика ЄІБ: 200 млн. євро.

Залучення позики ЄІБ: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR
 + спред (в залежності від обраного типу траншу), комісія за зобов’язання складатиме 0,1% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 30.09.2021. Термін погашення кредиту 20 років. 

	Стан виконання
	Задовільно 

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 24,0 млн. євро, (що становить 12,0 % від суми позики).


млн. євро

	Роки
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	2,0
	22,0
	0,00
	0,00
	24,0


3.6. Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»
	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	11.11.2014 – 26.10.2020

	Мета Проекту
	Завершення будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську від станції "Комунарівська" до станції «Музейна» з електродепо.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Тексти Фінансової та Проектної угод підписані відповідно 25.10.2013 та 28.11.2013 (Дніпропетровськ) 12.12.2013 (Люксембург).

02.09.2014 прийнятий Закон України №1665-VII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

11.11.2014 Угоди за Проектом набули чинності.

	Нормативно-правові акти
	Мінекономіки Наказом від 01.08.2012 №880 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄІБ проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську». Відповідно до наказу, відповідальним виконавцем проекту визначено Дніпропетровську міську раду.

	Відповідальний виконавець
	Дніпровська міська рада

	Бенефіціар
	ДП «Дніпровський метрополітен»

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики ЄІБ: 152 млн. євро. Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою   EURIBOR
  + спред. Загальний період погашення кредиту – 25 років,  включаючи пільговий період – 6 років. 

	Стан виконання
	Задовільно  

	Вибірка коштів
	Вибрано коштів станом на 30.06.2019 – 19,33 млн. євро, (що становить 12,7 % від суми позики).


млн. євро

	Роки
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	9,33
	0,00
	10,00
	0,00
	19,33


3.7. Проект «Бескидський залізничний тунель (Україна)»
	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	05.10.2014 – 07.05.2019

	Мета Проекту
	Метою Проекту є будівництво тунелю на дільниці Бескид-Скотарське Міжнародного транспортного коридору № 5.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер) 
	6 травня 2014 р. (в м. Люксембург), 7 травня 2014 р. (у м. Київ) між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Гарантійна угода за проектом «Будівництво Бескидського тунелю», якою передбачається, що Україна гарантує своєчасне виконання зобов’язань Державною адміністрацією залізничного транспорту (Укрзалізниця) встановлених Фінансовою угодою, підписаною між ЄІБ та Укрзалізницею 6 травня 2014 (в м. Люксембург), 7 травня 2014 року (у м. Київ).

02.09.2014 прийнято Закон України  №1667-VII «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект «Бескидський залізничний тунель» (Будівництво Бескидського тунелю) між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Угоди набули чинності 5 жовтня 2014 року.

	Нормативно-правові акти
	Розпорядження Президента України «Про делегацію України для участі у переговорах щодо укладання Гарантійної угоди (Проект «Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескидського тунелю)») між Україною та Європейським інвестиційним Банком» було прийнято 25.01.2014 №6/2014.

	Відповідальний виконавець
	Міністерство інфраструктури України

	Бенефіціар
	ПАТ «Укрзалізниця»

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики ЄІБ: 55 млн. євро, залучення позики ЄІБ здійснюється  під державні гарантії, у євро, за плаваючою відсотковою ставкою  EURIBOR
 + спред або фіксованою ставкою, комісія  за проведення комплексної фінансової експертизи 50 000 євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається дата 48 місяців від дати підписання Угод. Загальний період погашення кредиту – 20 років, включаючи пільговий період – 5 років.  Останню дату використання коштів (траншу) перенесено до 07.05.2019.

	Стан виконання
	Задовільно

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка – 54,77 млн. євро, (що становить 99,2 % від суми позики).


млн. євро

	Роки
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	35,0
	0,0
	14,0
	5,77
	54,77


3.8. Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середньою капіталізацією»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	16.08.2015 – 24.12.2020 

	Мета проекту
	Розширення можливостей фінансування реального сектору економіки, підтримці розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів МСП та установ з середньою капіталізацією, а також інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до них.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер) 
	24.12.2014 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова Угода («Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»).

15.07.2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 601-VIII про ратифікацію Фінансової угоди за Проектом.

Угоди набули чинності 16.08.2015.
Міністерство фінансів України та АТ «Укрексімбанк» підписали Агентську угоду.
Міністерство фінансів України та АТ «Укрексімбанк» підписали угоди про субфінансування з ПАТ «Мегабанк» (29.09.2017), ПАТ «Укргазбанк» (05.10.2017), ПАТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» (08.11.2017) та АТ «ТАСКОМБАНК» (26.07.2019).

	Нормативно-правові документи
	17.11.2014 Мінекономрозвитку видало Наказ про доцільність підготовки проекту та направило відповідний лист до ЄІБ.

19.12.2014 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 1239-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації».

24.12.2014 прийнято розпорядження Президента України № 1370/2014-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації») між Україною та Європейським інвестиційним банком».
30.11.2016 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1054 «Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації».
17.02.2017 прийнято наказ № 238 «Про затвердження Переліку документів, які банк повинен надавати для участі у відборі банків – учасників спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство фінансів України

	Бенефіціар
	Малі та середні підприємства та компанії з середнім рівнем капіталізації

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики ЄІБ: 400 млн. євро, залучення позики ЄІБ: у євро за плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR
) сплата комісії за зобов’язання та одноразової комісії за надання кредиту проектом Угоди не передбачається. Передбачається оплата (одноразово) комісії за оцінку Проекту Банком у розмірі 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається дата 60 місяців від дати підписання Угод. Загальний період погашення кредиту – 10 років,  включаючи пільговий період – 4 років.

	Стан виконання
	Відносно задовільно 

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка – 63,0 млн. євро, (що становить 15,75 % від суми позики).


млн. євро

	Роки
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р.

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	63,0
	0,00
	0,00
	63,0


3.9. Проект «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	16.08.2015 – 01.12.2018

	Мета Проекту
	Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	01 грудня 2014 року між Україною та Європейським інвестиційним банком (надалі – ЄІБ) була підписана Фінансова угода (Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»).

Ратифікована Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» (Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород») між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 15.07.2015 № № 603-VIII, набула чинності – 16.08.2015.

	Нормативно-правові акти
	Наказом від 18.03.2011 №241 Мінекономіки прийняло рішення про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

	Бенефіціар
	ПАТ «Укртрансгаз»

	Сума позики, умови залучення позики
	Позика ЄІБ: 150 млн. євро.

Залучення позики ЄІБ: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR
 + спред, одноразова комісія 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) є дата 48 місяців від дати підписання Угод. Загальний період погашення кредиту – 19 років,  включаючи пільговий період – 5 років. На даний час здійснюються заходи щодо подовження останньої дати надання заявки на використання коштів (траншу) до 01.12.2021.

	Стан виконання
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка не розпочалася. Здійснюються заходи щодо виконання умов набуття чинності Угодами за Проектом.


3.10. Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	13.05.2015 – 30.06.2020

	Мета Проекту
	Підтримка багатосекторних комплексів заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні, який піддав руйнації частини Східної України у період з березня до початку вересня 2014 року.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	22.12.2014 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова Угода («Невідкладне відновлення України»).

22 квітня 2015 р. прийнято Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»)», який набув чинності 13 травня 2015 року.

13.05.2015 угоди за Проектом набули чинності.

	Нормативно-правові документи
	В грудні 2014 р. Мінекономрозвитку видало Наказ про доцільність підготовки проекту.

19.12.2014 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо залучення позики від Європейського інвестиційного банку.
25.11.2015 прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

	Бенефіціар
	Центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики ЄІБ – 200,0 млн євро, залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR
), сплата комісії за зобов’язання та одноразової комісії за надання кредиту проектом Угоди не передбачається. Передбачається оплата (одноразово) комісії за оцінку Проекту Банком у розмірі 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 30.06.2020.

	Стан виконання
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Вибірка коштів станом на 30.06.2019 –  47,0 млн. євро (що становить 23,5 % від суми позики)


млн. євро

	Роки
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р. 

	Сума вибірки коштів 

(у валюті позики)
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	47,0


3.11. Проект «Основний кредит для аграрної галузі - України»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	28.12.2015 – 28.12.2019

	Мета Проекту
	Розширення можливостей фінансування аграрного сектору економіки, зокрема проектів МСП та установ з середньою капіталізацією в аграрному секторі економіки, а саме портфелю проектів з модернізації в напрямках зернових та олійних культур, рибного господарства і аквакультури в Україні.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	28.12.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова Угода («Основний кредит для аграрної галузі - України»).

Фінансова угода між Україною та ЄІБ, Агентська та, в залежності від механізму надання кредиту, Субкредитні угоди.

20 вересня 2016 р. прийнято Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Основний кредит для аграрної галузі - України»)».

23.10.2016 угоди за Проектом набули чинності.

	Нормативно-правові акти
	16.12.2015 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 1342-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна».
Кабінетом Міністрів України 10.07.2019 прийнято постанову № 606 «Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Основний кредит для аграрної галузі України».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство фінансів України

	Бенефіціар
	Малі та середні підприємства та установи з середнім рівнем капіталізації в аграрному секторі економіки

	Сума позики, умови залучення позики 
	Сума позики складає 400 млн. євро. Залучення позики буде здійснюватися у євро та/або дол. США за фіксованою (на 14.12.2015 приблизно 1,3%) або плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR
 + спред (до 1%)), сплата комісії за зобов’язання та одноразової комісії за надання кредиту проектом Угоди не передбачається. Передбачається оплата (одноразово) комісії за оцінку Проекту Банком у розмірі 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається дата 48 місяців від дати підписання Угод. Здійснюються заходи щодо подовження останньої дати надання заявки на використання коштів (траншу). Використання кредиту передбачається здійснювати траншами загальною кількістю до 20. Сума кожного траншу, якщо вона не буде залишком кредиту, становитиме не менше 10 мільйонів євро. Термін погашення кожного окремого траншу становитиме до 12 років.

	Стан виконання 
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка коштів не розпочалася.


3.12. Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»
	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	03.02.2016 – 23.07.2021

	Мета Проекту
	Програма передбачає реалізацію проектів у середніх і великих містах щодо захисту та реконструкції міської інфраструктури, заміни обладнання, модернізація мереж постачання тепла та води.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова Угода (Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Законом №975-VIII від 03.02.2016 було ратифіковано Фінансову Угоду; 03.02.2016 Фінансова Угода набула чинності.

	Нормативно-правові акти
	Розпорядженням від 8 липня 2015 р. № 744 Урядом визнано за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 400 млн. євро для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». 

22 липня 2015 р. утворено делегацію та затверджено директиви щодо укладення Фінансової угоди (Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між України та європейським інвестиційним банком (Розпорядження Президента від 22 липня 2015 р. № 636/2015-рп).

	Відповідальний виконавець
	Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

	Бенефіціар
	Центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики складає 400 млн. євро, процентна ставка – фіксована або плаваюча (EURIBOR
 + спред); пільговий період – від 3 до 8 років в залежності від сфери, в якій реалізується субпроект; період погашення позики – від 15 до 30 років, у тому числі пільговий період, в залежності від сфери, в якій реалізується субпроект, погашення – рівними частками щодо основної суми боргу або фіксованими платежами, що складаються з основної суми боргу та процентів. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 23.07.2021.

	Стан виконання
	Відносно задовільний

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 – 0,30 млн. євро (що становить 0,1 % від суми позики).


млн. євро

	Роки
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р. 

	Сума вибірки коштів

(у валюті позики) 
	0,30
	0,00
	0,30


3.13. Проект «Міський громадський транспорт в Україні»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	11.05.2017 – 11.05.2022

	Мета Проекту
	Реалізація завдань з розвитку екологічно чистого та соціально значущого транспорту, які передбачають заходи з оновлення парку автобусів, трамваїв і тролейбусів, будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження сучасних систем оплати проїзду та інформаційних систем 



	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	11.11.2016 р. між Україною та ЄІБ була підписана Фінансова Угода (Проект «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України»).

12.04.2017 прийнято Закон України № 2009-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

11.05.2017 угоди за Проектом набули чинності.

02.02.2018 затверджено Операційний посібник проєкту (ОПП).

	Нормативно-правові акти
	Наказ від 08.11.2016 «Про доцільність підготовки спільного з ЄІБ Проекту «Розширення міського пасажирського транспорту в містах України».

Розпорядженням від 26 жовтня 2016р. № 805-р Урядом визнано за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 200 млн. євро  для реалізації проекту «Міський громадський транспорт в Україні». 

	Відповідальний виконавець
	Міністерство інфраструктури України 

	Бенефіціар
	Органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики складає 200 млн. євро. Умови залучення позики: процентна ставка – фіксована або плаваюча ставка (EURIBOR
 + спред); максимальний пільговий період – 5 років; термін погашення – 22 роки. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 11.05.2022.


	Стан виконання 
	Задовільно 

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка коштів не розпочалася.


3.14.  Проект «Вища освіта України»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	19.12.2016 – 19.12.2022

	Мета Проекту
	Фінансування проектів в галузі вищої освіти (передбачено поглиблення співпраці у сфері фінансування проектів в галузі вищої освіти, проект передбачає охоплення енергоаудитом та санацією 147 будівель, створення та укомплектування сучасним обладнанням понад 20 нових та існуючих лабораторій  в семи університетах України).

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	19.12.2016 р. між Україною та ЄІБ була підписана Фінансова Угода (Проект «Вища освіта України»).

Законом №2186-VIII від 08.11.2017 було ратифіковано Фінансову Угоду. 15.12.2017 Угода за Проектом набула чинності.

	Нормативно-правові акти
	15.12.2016 прийнято наказ № 1094 «Про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток».
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 815 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту “Вища освіта України”»



	Відповідальний виконавець
	Міністерство освіти і науки України

	Бенефіціар
	Університети з різних регіонів України, а саме: 

-
Національний технічний університет «Львівська політехніка»,

-
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 

-
Чернігівський національний технологічний університет,

-
Сумський державний університет, 

-
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 

-
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

-
Вінницький національний технічний університет тощо.

	Сума позики, умови залучення позики
	Сума позики ЄІБ біля 120 млн. євро. Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою  EURIBOR
 + спред.

	Стан виконання
	Задовільно 

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка коштів не розпочалася.


4. Спільні з Кредитною установою для Відбудови (КфВ) проекти розвитку:

4.1. Проект муніципального водопостачання м. Чернівці, стадія 1

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	22.12.2015 – 03.03.2020

	Мета проекту
	Підняття рівня надійності, ефективності і якості видобування, підготовки води питної якості та транспортування її споживачам шляхом реконструкції існуючої системи видобутку, подачі і розподілу води.

	Учасники проекту
	КП «Чернівціводоканал»

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	06.02.2015 між Урядом України та Федеративною Республікою Німеччина була підписана Угода про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату ІІ (проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»).

27 січня 2016 р. прийнято Закон України «Про ратифікацію Угоди про фінансове співробітництво асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату ІІ (проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»).

Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та Чернівці водоканал була підписана 22.12.2015.

13.04.2016 підписана між КфВ та Чернівецькою міською радою Фінансова та проектно-імплементаційна угода про грантову підтримку на суму 3 млн. євро.

	Нормативно-правові документи
	Наказ Мінекономіки від 20.09.2013 «1113 «Про доцільність підготовки спільного з Кредитною установою для відбудови (KfW) проекту «Муніципальне водне господарство м. Чернівці, стадія 1»

	Відповідальний виконавець
	Виконавчий комітет Чернівецької міської ради спільно із Чернівецькою обласною державною адміністрацією

	Бенефіціари
	КП «Чернівціводоканал»

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Залучення позики КфВ здійснюватиметься на таких умовах: сума кредиту – 17,0 млн. євро, плата за зобов’язання – 0,25%; пільговий період погашення кредиту – 10 років, загальний період погашення кредиту - 30 років, включаючи пільговий період, відсоткова ставка – 2% річних.

	Стан виконання 
	Незадовільно

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка коштів не розпочалася.


4.2. «Незв’язаний фінансовий кредит» – Інвестиційна частина

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	0303.2015 – 31.12.2017

	Мета проекту
	Інвестиції у відбудову та модернізацію інфраструктури регіонів східної частини України, зокрема, на такі напрями як транспорт, енергетика, теплопостачання, енергоефективність, водопостачання, водовідведення, соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла. Основні проектні напрями використання інвестиційної частини цього кредиту – енергетика (150 млн. євро), постачання товарів (60 млн. євро) та комунальна інфраструктура (90 млн. євро).

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Для реалізації Спільної заяви Уряду Федеративної Республіки Німеччина та Уряду України (від 07.07.2015 р.) про надання рамкових гарантій Федерального уряду Німеччини 1 квітня 2015 р. було підписано Меморандум про спільні наміри Уряду Федеративної Республіки Німеччина та Уряду України стосовно незв’язаного фінансового кредиту та Рамкова Угода між Кредитною установою для відбудови та Кабінетом Міністрів України (додаток до Меморандуму).

Зазначену Угоду було ратифіковано Законом України від 15.07.2015 №605—VIII.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 769-р «Про залучення позики від Кредитної установи для відбудови (“KfW”) для реалізації проекту “Реконструкція підстанцій у східній частині України”»

	Відповідальний виконавець
	Міністерство фінансів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. житлово-комунальні підприємства східної частини України, Міністерство інфраструктури України. ДП НЕК «Укренерго»

	Бенефіціари
	Центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства

	Сума позики, умови залучення позик 
	Умови залучення позики: загальна сума кредиту – 300 млн. євро; процентна ставка за індивідуальними кредитами буде становити до 4,5 відсотків на рік в разі, якщо індивідуальна кредитна угода буде підписана до 31 грудня 2016 року; після цього процента ставка визначатиметься відповідно до критеріїв ODA згідно з термінологією ОЕСР; плата за виділення коштів (некомпенсована) – 0,25% від невибраної суми позики; одноразова фіксована комісія за управління – 0,5% від загальної суми кредиту; термін індивідуального кредиту до 15 років, включаючи пільговий період п'ять років.

	Стан виконання 
	Не задовільно

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка коштів не розпочалася.


4.3. Проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	30.12.2011 – 31.12.2022 (термін подовжено Кредитною установою для відбудови відповідно до умов Угоди).

	Мета проекту
	Реконструкція та модернізація п’яти підстанцій Дніпровської та Донбаської енергетичних систем, а саме: ПС 330 кВ «Кіровська» Дніпровської ЕС у Дніпропетровській області, ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас» Дніпровської ЕС у Запорізькій області, ПС 330 кВ «Центральна» Донбаської ЕС у Донецькій області, ПС 330 кВ «Михайлівка» та ПС 220 кВ «Лисичанська» Донбаської ЕС у Луганській області.


	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 і 2007 року), проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» була підписана 30 грудня 2011 року в м. Києві. 

Ратифікована Законом України № 5298-VI від 2 жовтня 2012 року.

Угода набула чинності 04.12.2012.

Також були підписані Кредитна Угода між Кабінетом Міністрів України та Кредитною установою для відбудови, Кредитна угода між Кредитною установою для відбудови та НЕК «Укренерго».

Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Міненерговугілля та НЕК «Укренерго» була підписана 10.08.2012

	Відповідальний виконавець
	ДП «НЕК «Укренерго»

	Бенефіціари
	ДП «НЕК «Укренерго»

	Сума позики, умови залучення позик 
	Залучення позики було здійснено на таких умовах: сума кредиту – 65,5 млн. євро (частина І – 40,5 млн. євро, Частина ІІ – 25,0 млн. євро)
; відсоткова ставка за позикою: для Частини І – 0,75%; для Частини ІІ - плаваюча відсоткова ставка – EURIBOR + спред (є можливість переходу до фіксованої ставки), плата за виділення коштів – 0,25% від невибраної суми позики, одноразовий платіж за управління позикою – 1% від суми позики, пільговий період – 10 років; загальний період погашення кредиту – 40 років, включаючи пільговий; валюта кредиту – євро.

Підготовка робіт із реконструкції ПС 330 кВ «Центральна» Донбаської ЕС у Донецькій області, ПС 330 кВ «Михайлівка» та ПС 220 кВ «Лисичанська» Донбаської ЕС у Луганській області було призупинено, оскільки ці підстанції потрапили у зону АТО.

Наразі для реалізації проекту залишилася тільки Частина І позики 40,5 млн. євро.

	Стан виконання 
	Відносно задовільно

	Вибірка коштів
	Вибірка коштів станом на 30.06.2019  – 10,16 млн. євро, що становить 26,17 % від суми позики


                                                                                                                                                                                                                            млн. євро
	Роки
	2016
	2017
	2018
	2019
	Усього вибраних коштів станом на 30.06.2019 р. 

	Сума вибірки коштів (у валюті позики) 
	3,62
	3,26
	3,22
	0,0
	10,16


5. Спільні з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО):

                                                          5.1 Проект «Вища освіта України»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	19.12.2017 – 19.12.2021

	Мета проекту
	 Надання  університетам – учасникам проекту допомоги в підвищенні якості та надійності їх послуг та  ефективності використання енергії шляхом удосконалення їхнього інституційного потенціалу за рахунок різноманітних заходів і робіт, направлених на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	19.12.2017 р. між Україною та НЕФКО була підписана Фінансова Угода (Проект «Вища освіта України»).

20.06.2018 прийнято Закон України №2467-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Північною екологічною фінансовою корпорацією», угода набула чинності.

	Нормативно-правові документи
	21.11.2017 прийнято наказ № 960 «Про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) проекту «Вища освіта України».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство освіти і науки України

	Бенефіціари
	Університети з різних регіонів України, а саме: 

-
Національний технічний університет «Львівська політехніка»,

-
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 

-
Чернігівський національний технологічний університет,

-
Сумський державний університет, 

-
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 

-
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

-
Вінницький національний технічний університет тощо.

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Сума позики НЕФКО – 30 млн. євро. Умови надання кредиту є наступні: процентна ставка – плаваюча ставка + маржа 3,41% або фіксована ставка; пільговий період – 5 років; загальний період погашення кредиту – 15 років, включаючи пільговий період; умови погашення кредиту – раз на півроку рівними частками до основної суми боргу або фіксованими платежами, що складаються з основної суми боргу та процентів; валюта кредиту – євро; кількість траншів – до 30; мінімальна сума траншу – 1 млн. євро.

	Стан підготовки
	Задовільний

	Вибірка коштів
	Станом на 30.06.2019 вибірка коштів не розпочалась.


Проекти, що готуються за підтримки міжнародних фінансових установ

1. Спільні з Європейським банком реконструкції та розвитку проекти розвитку:

1.1. Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	11.12.2017 – 11.12.2021

	Мета проекту
	Поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном шляхом збільшення довжини Олексіївської лінії метро на 3,47 км. та введення в експлуатацію двох станцій та електродепо «Олексіївське».

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	26.10.2017 прийнято Наказ Міністерства фінансів України № 1115 «Про доцільність підготовки спільного з ЄІБ та ЄБРР Проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові».

11.12.2017 підписано Кредитну угоду між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку «Розширення метрополітену у м. Харкові».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство фінансів України

	 Бенефіціар
	 КП «Харківський метрополітен»

	Стан підготовки
	Підготовка Договору про передачу коштів позики між Мінфіном, Харківською міською Радою та КП «Харків метро». 

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Сума позики ЄБРР біля 160 млн. євро. Залучення позики ЄБРР передбачається здійснити у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складатиме 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Попередньо передбачається, що останньою датою використання коштів буде дата через 4 роки після дати підписання Угоди.


1.2. Проект "Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)"

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	30.12.2017-30.12.2022

	Мета проекту
	Електрифікація, модернізація систем сигналізації і зв’язку: переведення на електротягу сполучення з Миколаївським портовим вузлом за рахунок електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв – Херсон. Протяжність ділянки Долинська – Миколаїв становить 148 км, Миколаїв – Колосівка – 105 км; створення другого електроходу в порти Великої Одеси за рахунок електрифікації відгалуження Миколаїв – Колосівка, далі – на електротязі в порти; будівництво другої колії на ділянці Долинська – Миколаїв, а також реконструкція, електрифікація, будівництво й модернізація приладів СЗБ (сигналізації, зв’язку, блокування) і зв’язку на всьому напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	15.12.2016 прийнято наказ №1093 «Про доцільність підготовки спільного з ЄІБ та ЄБРР проекту «Електрифікації залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка».

30.12.2017 р. між Україною та ЄБРР була підписана Гарантійна Угода (Проект «Модернізація української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»).



	Відповідальний виконавець
	Мінінфраструктури  

	Бенефіціар 
	ПАТ «Укрзалізниця»

	Стан підготовки
	Фінансова Угода між Україною та ЄІБ ратифіковано Законом України 3 жовтня 2018 року № 2585-VIII, проте використання коштів можливо після ратифікації Гарантійної угоди між Україною та ЄБРР за цим проектом. На даний час Мінінфраструктури здійснює заходи щодо ратифікації Гарантійної  угоди між Україною та ЄБРР за цим проектом.

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	 Орієнтовно сума позики складає 150 млн. євро. Умови залучення позики: у євро за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR + 1% річних), що на сьогодні складає приблизно 1%, комісія за зобов'язання складатиме 0,5% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики (1,5 млн. євро). Погашення кредиту здійснюватиметься 24 рівними піврічними внесками. Перша дата погашення кредиту буде дата після 3 річниці дати підписання Угоди, а остання - що слідує за 15 роком від дати підписання Угоди.




1.3. Проект " Закупівля верстатів КРС та покращення ефективності АТ «Укргазвидобування"

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	–Кінцева дата використання коштів -  30.09.2021 або інша дата, встановлена ЄБРР 

	Мета проекту
	Фінансування закупівлі верстатів капітального ремонту свердловин з метою збільшення видобутку газу з існуючих родовищ завдяки підвищенню доступності свердловин та здійснення заходів з підвищення енергоефективності шляхом встановлення інноваційного обладнання рекуперації скидного тепла на основі органічного циклу Ренкіна на газопереробному заводі у Локачах .

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	14.12.2018 прийнято наказ Міністерства фінансів України «Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку Проекту «Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ «Укргазвидобування».


	Стан підготовки 
	27.02.2019 Мінфін направив пакет документів щодо підготовки до проведення офіційних переговорів та  укладення договору гарантії на погодження ЦОВВ та іншим зацікавленим сторонам (лист № 19020-12/49-5/5890). 

11.04.2019 проекти документів внесено на розгляд КМУ.
10.05.2019 Урядовим комітетом з питань економічної політики прийнято рішення щодо відкладення прийняття проектів актів та доручено Мінфіну забезпечити проведення наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра Кістіона В.Є. за участю АМКУ та інших заінтересованих органів та СКМУ

12.06.2019 Мінфіном направлено лист Віце-прем’єр-міністру України В.Є Кістіону з пропозицією провести під його головуванням узгоджувальну нараду з обговорення питань щодо залучення АТ «Укргазвидобування» під державну гарантію позики ЄБРР на реалізацію Проекту. 
Станом на 30.06.2019 інформації стосовно дати проведення зазначеної наради до мінфіну не надходило.

	Відповідальний виконавець
	 АТ «Укргазвидобування»


	Бенефіціар 
	 АТ «Укргазвидобування»


	Стан підготовки
	Підготовка до переговорів

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Сума кредиту:  51,85 млн. євро.  Кредит складатиметься з двох Траншів наступним чином: транш 1 на суму 36,40 млн. євро; та  транш 2 на суму 15,45 млн. євро.  Пільговий період – 3 роки.  Розмір комісії за резервування коштів становить 0,5% річних.   До цього Кредиту застосовується змінна процентна ставка (EURIBOR + 1% річних).  




1.4. Проект "Модернізація мережі електропередачі «Укренерго»"

	Період реалізації проекту (використання коштів)
	5,5 років з дня підписання Кредитної угоди 

	Мета проекту
	Підвищення ефективності та надійності роботи ОЕС України для інтеграції з мережею системних операторів передачі електроенергії Європи (ENTSO-E) шляхом заміни застарілого обладнання 12 високовольтних підстанцій Західної , Північної, Південної та Центральної електроенергетичних систем із одночасним переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв(РП) та встановлення автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП) на підстанціях

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	05.05.2018 Мінфіном прийнято наказ про доцільність підготовки Проекту згідно з постановою КМУ № 70. 17.04.2019 внесено зміни до цього наказу та визначено відповідальним виконавцем проекту Укренерго. 

Проект є частиною комплексної програми автоматизації підстанцій, яка передбачає поетапну реконструкцію усіх підстанції ДП «НЕК «Укренерго» з впровадженням на підстанціях автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП). Зокрема, Проект передбачає автоматизацію 12 підстанцій Дніпровської ЕС.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 537-р  визнано за доцільне залучення позики від Європейського банку  реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного  проекту “Проект модернізації мережі електропередачі”.



	Відповідальний виконавець
	ДП "НЕК "Укренерго"

	Бенефіціар 
	ДП "НЕК "Укренерго"

	Стан підготовки
	Станом на 30.06.2019 здійснюються  заходи щодо підготовки до проведення переговорів. 

	Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно)
	Обсяг кредиту ЄБРР – 149 млн. євро. (Ставка EURIBOR + спред чи фіксована ставка).
 


2. Спільні з Європейським інвестиційним банком проекти розвитку:

2.1. Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	11.12.2017 – 11.12.2021

	Мета Проекту
	Поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном шляхом збільшення довжини Олексіївської лінії метро на 3,47 км та введення в експлуатацію двох станцій та електродепо «Олексіївське».

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	26.10.2017 прийнято Наказ Міністерства фінансів України № 1115 «Про доцільність підготовки спільного з ЄІБ та ЄБРР Проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові».

11.12.2017 підписано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком «Розширення системи харківського метрополітену».

	Відповідальний виконавець
	Міністерство фінансів України

	Бенефіціар
	КП «Харківський метрополітен»

	Стан підготовки
	Здійснюються заходи щодо ратифікації угод.

	Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)
	Сума позики ЄІБ – 160 млн. євро. Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою  EURIBOR + спред.


2.2. Проект "Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)"

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	5 років з дати набуття чинності 

	Мета Проекту
	Електрифікація, модернізація систем сигналізації і зв’язку: переведення на електротягу сполучення з Миколаївським портовим вузлом за рахунок електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв – Херсон. Протяжність ділянки Долинська – Миколаїв становить 148 км, Миколаїв – Колосівка – 105 км; створення другого електроходу в порти Великої Одеси за рахунок електрифікації відгалуження Миколаїв – Колосівка, далі – на електротязі в порти; будівництво другої колії на ділянці Долинська – Миколаїв, а також реконструкція, електрифікація, будівництво й модернізація приладів СЗБ (сигналізації, зв’язку, блокування) і зв’язку на всьому напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	15.12.2016 прийнято Наказ 1093 «Про доцільність підготовки спільного з ЄІБ та ЄБРР проекту «Електрифікації залізничного напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка»

19.12.2016 р. між Україною та ЄІБ була підписана Фінансова Угода (Проект «Модернізація української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»).

3 жовтня 2018 року було прийнятий Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком» (№ 2585-VIII).

Наразі в робочому порядку опрацьовується проект Угоди про передачу коштів кредиту.

	Відповідальний виконавець
	Міністерство інфраструктури України

	Бенефіціар
	АТ «Укрзалізниця»

	Стан підготовки
	Фінансова Угода між Україною та ЄІБ ратифіковано Законом України 3 жовтня 2018 року № 2585-VIII, проте використання коштів можливо після ратифікації Гарантійної угоди між Україною та ЄБРР за цим проектом. На даний час Мінінфраструктури здійснює заходи щодо ратифікації Гарантійної  угоди між Україною та ЄБРР за цим проектом.

	Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)
	Сума позики – 150 млн. євро. Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою  EURIBOR + спред


2.3 Проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	5 років з дати набуття чинності 

	Мета Проекту
	Зниження смертності та травматизму на територіях міст, визначених міськими адміністраціями, що включає в себе, зокрема, такі заходи: поліпшення міської дорожньої інфраструктури з метою зменшення аварійності на дорогах; поліпшення інфраструктури дорожніх перетинів; вуличні реновації: встановлення засобів для пішоходів, велосипедистів та для здійснення доступу до громадського транспорту і комунальних служб; підготовка маршрутних планів дій або програм широких зон (зменшення швидкості у населених пунктах або поблизу шкіл); підтримка правової та моніторингової бази для здійснення таких заходів.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	3 липня 2018 р. прийнято Наказ МФУ «Про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку Проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»»

9 липня 2018 р. між Україною та ЄІБ була підписана Фінансова Угода (Проект «Безпека дорожнього руху в містах України»).

	Відповідальний виконавець
	Міністерство інфраструктури України

	Бенефіціар
	Кожне з міст самостійно визначить Бенефіціара для отримання позики

	Стан підготовки
	Здійснюються заходи щодо ратифікації та набуття угодою чинності.

	Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)
	Сума позики ЄІБ – 75 млн. євро, (Ставка EURIBOR + спред чи фіксована ставка).


2.4. Програма підвищення надійності підстанцій
	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	4 роки з дати набуття чинності –-

	Мета Проекту
	Основною метою реалізації проекту є підвищення ефективності та надійності роботи ОЕС України для її інтеграції з мережею системних операторів передачі електроенергії Європи (ENTSO-E) шляхом заміни застарілого обладнання високовольтних підстанцій із одночасним переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв (РП) та встановлення автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСКТП) на підстанціях Південно-Східного регіону України.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	05.05.2018 прийнято Наказ МФУ «Про доцільність підготовки спільного з Кредитною установою для відбудови Проекту «Підвищення енергоефективності в електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) – ІІ», Європейським банком реконструкції та розвитку Проекту «Модернізація мережі передачі Укренерго»  та Європейським інвестиційним банком Проекту  «Програма підвищення надійності підстанцій»».

24.05.2018 р. підписані Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та ДП «НЕК «Укренерго» та Гарантійна угода між Україною та Європейським інвестиційним банком.

	Відповідальний виконавець
	ДП НЕК «Укренерго»

	Бенефіціар
	ДП НЕК «Укренерго»

	Стан підготовки
	Здійснюються заходи щодо ратифікації Гарантійної угоди.

	Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)
	Сума позики ЄІБ – 136 млн. євро, (Ставка EURIBOR + спред чи фіксована ставка), термін кредиту 15 років, пільговий період до 4 років, комісія за оцінку 50 000 євро.


2.5 Проект «Транспортний зв’язок в Україні – Фаза І»

	Період реалізації Проекту (використання коштів)
	5 років з дати набуття чинності –-

	Мета Проекту
	Основною метою реалізації проекту є покращення економічних, безпекових та екологічних складових транспортного зв’язку в Україні шляхом інвестування в удосконалення серії окремих невеликих дорожніх об’єктів для покращення автодорожнього сполучення у Східному партнерстві.

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	11.12.2018 прийнято Наказ МФУ «Про доцільність підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Транспортний зв’язок в Україні – Фаза І».

17.12.2018 р. підписана Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком.

	Відповідальний виконавець
	Укравтодор

	Бенефіціар
	Укравтодор

	Стан підготовки
	Здійснюються заходи щодо ратифікації Фінансової угоди.

	Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)
	Сума позики ЄІБ – 50 млн. євро, (Ставка EURIBOR + спред чи фіксована ставка), термін кредиту 25 років, пільговий період 4 роки, комісія за оцінку 50 000 євро.


3. Спільні з Кредитною установою для Відбудови (КфВ) проекти розвитку:

3.1 Проект «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор»

	Мета Проекту
	Фінансування прийнятних українських фінансових установ шляхом надання суб-кредитів українським малим та середнім підприємствам та приватним підприємцям з метою фінансування інвестицій  в енергоефективність 

	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	03.08.2018 прийнято наказ Мінфіну № 670, яким схвалено доцільність підготовки Проекту та визначення Мінфіну відповідальним виконавцем Проекту.



	Відповідальний виконавець
	Міністерство фінансів України

	Бенефіціар
	Німецько-Український фонд 


	Стан підготовки
	Здійснюються заходи щодо підготовки пакету документів для проведення переговорів за проектом 
В рамках виконання доручення КМУ від 26.02.2019 №16299/8/1-18 Мінфіном опрацьовано отримані від заінтересованих ЦОВВ пропозиції та зауваження до текстів проектів Угоди між Урядом ФРН та КМУ та Угоди про кредит, проект та фінансування між KfW, КМУ та НУФ.

03.05.2019 Мінфіном проведено зустріч  за участі КфВ та зацікавлених ЦОВВ з метою узгодження позицій щодо окремих положень проектів угод

Здійснюються заходи щодо узгодження з Німецькою Стороною зауважень та пропозицій до проекту Угоди між Урядом ФРН та КМУ про фінансове співробітництво та проекту Угоди про кредит, проект та фінансування між KfW, КМУ та НУФ.

	Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)
	Сума кредиту – 7 млн. євро, грант – 400 тис євро., плата за зобов’язання 0,25% річних на невибрані суми Кредиту, відсотки за користування Кредитом – 2% річних. 




3.2 Проект «Підвищення енергоефективності в електропередачі (реконструкція трансформаторних підстанцій) – ІІ»

	Мета Проекту
	Проект є частиною Комплексної програми автоматизації підстанцій, концепція якої  затверджена т.в.о. директора Компанії та 18.01.2018 погоджена Міністром енергетики та вугільної промисловості України. Фінансування інших частин програми передбачається за рахунок кредитних коштів ЄІБ, ЄБРР та МБРР. 

В рамках Проекту початково планувалося проведення автоматизації всіх 9-ти підстанцій Південно-Західної ЕС. В зв’язку із зміною технічних рішень, пов’язаних з планами перспективного розвитку Південно-Західного регіону ОЕС України, зі складу Проекту було вилучено роботи на ПС 330 кВ «Тернопільська» (28.03.2019 KfW на запит ДП «НЕК «Укренерго» надав погодження щодо вилучення ПС 330 кВ «Тернопільська» зі складу Проекту).  



	Реквізити договорів (назва, дата, номер)
	Протокол перемовин про співробітництво задля розвитку між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини, які відбулися з 03.11.2016 по 04.11.2016 у Берліні.

Угода між Урядом ФРН та КМУ про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.):  проект Угоди було опрацьовано заінтересованими ЦОВВ (Міненерговугілля, Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст) та Укренерго. 21.09.2018 МЗС надіслало узагальнені коментарі української сторони до Посольства ФРН в Україні. Оновлена інформація щодо розгляду німецькою стороною відсутня.

Наказ Мінфіну від 05.05.2018 № 486 про доцільність підготовки Проекту.


	Відповідальний виконавець
	ДП «НЕК «Укренерго»

	Бенефіціар
	ДП «НЕК «Укренерго»

	Стан підготовки
	Проект Угоди між Урядом ФРН та КМУ про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) було опрацьовано заінтересованими ЦОВВ (Міненерговугілля, Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст) та Укренерго у 2018 році та 21.09.2018 через МЗС надіслано узагальнені коментарі Української Сторони до Посольства ФРН в Україні. Інформації щодо розгляду Німецькою Стороною вказаних коментарів не надходило.

10.04.2019 від KfW отримано проект Кредитної та Фінансової угоди між KfW та КМУ, а також проект Окремої угоди між KfW, КМУ та ДП «НЕК «Укренерго».


	Сума позики, умови залучення позики (орієнтовно)
	Кредит Уряду ФРН, який  надається  через KfW – 32,5 млн. євро. Передбачено надання 0,5 млн. євро грантових коштів Уряду ФРН для фінансування супроводжуючих заходів за Проектом.




� Відповідно змін до Угоди про позику (червень 2018) період реалізації проекту подовжено до 30.06.2020.


� Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


� Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


� Відповідно до Змін до Угоди про позику (реструктуризація Проекту червень 2018) анульовано  7,893 млн. дол. США суми позики МБРР.


�  Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


� 24.03.2016 внесені зміни до Угоди, якими анульовано з коштів позики 66,5 млн дол. США і виключено м. Донецьк та Івано-Франківськ із учасників проекту. 13.06.2017 внесені зміни до Угоди в частині анулювання 43,45 млн дол. США коштів позики і виключення м. Вінниця із учасників проекту. 06.08.2018 внесені зміни до Угоди, якими анульовано 42,051 млн. дол. США коштів позики і виключено ТОВ-ФІРМА «ТехНова» із учасників проекту, перерозподілено кошти позики шляхом збільшення на 2,5 млн. дол. США частину позики, виділену КП «Міськтепловоденергія» (м. Кам’янець-Подільський), та КП «Харківські теплові мережі» зменшено на 20 млн дол. США суму позики МБРР з одночасним збільшенням на 20 млн дол. США частини позики ФЧТ. 


� Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


� Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


� Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


� Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


� Ставка LIBOR USD станом на 01.07.2019 р. становить 2.20188 %.


�  Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%.


� Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%.


� Зазначена позика переоформлюється у позику, надану ПАТ «Укргідроенерго», під державну гарантію (дата підписання нової Угоди – 31.12.2015).


� Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%.


� Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%.
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� Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%. 


� Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%. 


� Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%. 


�  Ставка Euribor станом на 01.07.2019 р. становить приблизно -0,398%.





� 28.12.2015 Міністр фінансів як представник Позичальника підписав зміни до Угоди, яким сума позики була зменшена до 40,5 млн. євро, оскільки за час впровадження проекту три підстанції потрапили у зону АТО.
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