

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного або заключного моніторингу
проекту (програми)
«Впровадження вимог НБУ по системі управління ризиками
банків»

Підсумковий	
Період звітування	
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Європейський банк реконструкції та розвитку
Виконавець	ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна»
Реципієнт	Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»)
Бенефіціар	Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки проекту	4262
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	Дата початку: 10.09.2019 Дата завершення: 10.03.2020 Заплановані дати проекту відповідають фактичним.
Кошторисна вартість	600 000 євро
Координатор проекту (програми)	Проект реалізується в рамках портфелю проектів та програм АТ «Ощадбанк» відповідно до діючої проектної методології. Результати робіт вносяться на розгляд Проектно – технологічного комітету АТ «Ощадбанк».
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Європейський банк реконструкції та розвитку
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Приведення існуючої системи управління ризиками АТ «Ощадбанк» у відповідність з вимогами НБУ з урахуванням специфіки роботи АТ «Ощадбанк», власного досвіду оптимізації системи управління ризиками, власних потреб та відповідних міжнародних стандартів та найкращих практик.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	600 000 євро. Оскільки проект є консультативним, АТ «Ощадбанк» не може надати інформацію про платежі за категоріями.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування,	-

інформаційні кампанії		
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітної періоду	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Участь в контролі розробки внутрішніх документів зазначених в консультаційному контракті/ технічному завданні, а також надання інформації щодо підходу до розробки, передового досвіду та контролю якості документів	Отримання прикладів найкращих практик щодо структури та змісту документів; Отримання відповідей на всі запитання робочої групи Банку, що виникатимуть у процесі проектування/ доопрацювання документів; Аналіз редакції документів, складених робочою групою Банку, та визначення їх відповідності вимогам НБУ та «Вимогам ЄБРР щодо управління ризиками за екологічними і соціальними процедурами».	Отримано приклади найкращих практик щодо структури та змісту документів; Отримано відповіді на всі запитання робочої групи Банку, що виникали у процесі проектування/ доопрацювання документів; Отримано проаналізовані редакції документів, складених робочою групою Банку, та визначено їх відповідність вимогам НБУ та «Вимогам ЄБРР щодо управління ризиками за екологічними і соціальними процедурами».
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітної періоду	
Зобов'язання донора:	Зобов'язання виконані в повному обсязі. Оплата здійснена по факту отримання рахунку-фактури з письмовим підтвердженням уповноважених представників АТ «Ощадбанк» належної якості наданих послуг	
Зобов'язання виконавця:	Зобов'язання виконані в повному обсязі. Роботи виконані в рамках узгодженого плану-графіку робіт	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Реалізація проекту відповідає напрямам	Метою проекту	

Стратегії розвитку АТ «Ощадбанк» на 2018-2022 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №112-р «Деякі питання публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»	приведення існуючої системи управління ризиками АТ «Ощадбанк» у відповідність до вимог НБУ	
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	Результати проекту доступні для операційної діяльності служб Банку, до компетенцій яких належить робота з управлінням ризиками Банку	
Поширення результатів	Результати проекту доступні для операційної діяльності служб Банку, до компетенцій яких належить робота з управлінням ризиками Банку	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Відповідність системи управління ризиками Банку кращим практикам та вимогам НБУ, а також зменшення впливу ризиків на діяльність Банку у зв'язку з покращенням ефективності управління ризиками в Банку	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	-	
Інші пропозиції	-	
6. Результати проведення узагальноної оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів		
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам	
Удосконалення системи управління ризиками, а саме - приведення існуючої системи управління ризиками АТ «Ощадбанк» у відповідність з вимогами НБУ з урахуванням специфіки роботи АТ «Ощадбанк», власного досвіду оптимізації системи управління ризиками, власних потреб та відповідних міжнародних стандартів та найкращих практик.	<p>За результатами узагальноної оцінки допомоги наданої ТОВ «МакКінзі і Компанія Україна» та Європейським банком реконструкції та розвитку для АТ «Ощадбанк» можна констатувати її відповідність потребам реципієнта.</p> <p>В рамках проекту було отримано:</p> <p>приклади найкращих практик щодо структури та змісту документів;</p> <p>відповіді на всі запитання робочої групи Банку, що виникали у процесі проектування/ доопрацювання документів;</p> <p>проаналізовані редакції документів, складених робочою групою Банку, та визначено їх відповідність вимогам НБУ та «Вимогам ЄБРР щодо управління ризиками за екологічними і соціальними процедурами».</p>	

Заступник Міністра

Юрій ДРАГАНЧУК

