

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 350 Міністерство фінансів України

(КПВБ ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3507000 Державна фіскальна служба України

(КПВБ ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3507610 0112 Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

(КПВБ ДБ) (КФВБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Розвиток транскордонного забезпечення України з сусідами та європейським Співтовариством

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Витрати в т. ч.									
	Реалізація Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску									
1.1	пропуску									
			20000,0	20000,0		0,0	0,0		-20000,0	-20000,0

Протягом 2018 року бюджетні кошти на реалізацію Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску не були використані на цілі, передбачені бюджетною програмою у зв'язку з процесом продовження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща, відповідно до п.4 статті 3 договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, який ратифіковано Законом України від 03.02.2016 року № 977-VIII

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.			
			0,0	
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			

(тис. грн.)



2	Кількість об'єктів пунктів пропуску, на яких здійснюються роботи з капітального будівництва	2	2	2	0	0	-2	-2
Невиконання показника пояснюється процесом погодження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща								
3	Кількість об'єктів пунктів пропуску, на яких здійснюються роботи з реконструкції	2	2	2	0	0	-2	-2
Невиконання показника пояснюється процесом погодження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща								
3.	якості							
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	100					-100	
Невиконання показника пояснюється процесом погодження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща								
2	Рівень готовності об'єктів пунктів пропуску, на яких здійснюються роботи з капітального будівництва	7,8					-7,8	
Невиконання показника пояснюється процесом погодження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща								
3	Рівень готовності об'єктів пунктів пропуску, на яких здійснюються роботи з реконструкції	3,6					-3,6	
Невиконання показника пояснюється процесом погодження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща								
4	Рівень реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску	4,5					-4,5	
Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску не реалізовано, що пов'язано з процесом погодження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща, відповідно до п.4 статті 3 договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, який ратифіковано Законом України від 03.02.2016 року № 977-VIII								

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік (2017 рік)			Звітний рік (2018 рік)			Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	В т. ч.								
	Реалізація Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.	заграт								
	Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування		3	3		3	3	0,0	0,0
2.	ПРОДУКТУ								
	Кількість об'єктів пунктів пропуску, для яких розроблено проектно-кошторисну документацію		0	0		0	0	0,0	0,0
3.	ЯКОСТІ								
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації		0			0		0	

Невиконання показників пояснюється процесом поточдження договорів з польськими підприємствами Міністерством фінансів республіки Польща, відповідно до п.4 статті 3 договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, який ратифіковано Законом України від 03.02.2016 року № 977-VIII

5.5 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.

5.6 "Стан фінансової дисципліни":  
Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок:

Бюджетна програма "Реалізації проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску" актуальна. Подальша її реалізації сприятиме розвитку транскордонного співробітництва України з сусідніми державами та країнами ЄС. Програма направлена на розвиток інфраструктури пунктів пропуску для міжнародного сполучення України та ЄС, що в свою чергу впливає на розвиток міжнародної торгівлі, туризму та розвиток прикордонних регіонів

За підсумками виконання 2018 року основна мета та основні завдання бюджетної програми не виконано, що пов'язано з процесом погодження договорів з польськими підприємцями Міністерством фінансів республіки Польща, відповідно до п.4 статті 3 договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, який ратифіковано Законом України від 03.02.2016 № 977-VIII.

Програма розрахована на довгостроковий період та її наслідки здатні підвищити інтенсивність перетину кордону людьми, товарів і транспортних засобів, що в свою чергу призведе до зростання торгівельних, культурних та соціальних відносин між Україною та країнами ЄС.

**Директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер**

**Р.П. Циба**